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Resumen 
 
En este proyecto se define una metodología estándar para la adecuada gestión de tiempos y 
costos de los proyectos de la empresa DISELCOM S.A.S, con base en los lineamientos del PMI, 
y se establece el conjunto completo, actualizado y práctico de los métodos, procedimientos, 
sistemas y herramientas necesarias para iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar proyectos 
exitosos, para contribuir con la materialización de la estrategia y a la creación de valor.  
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Introducción 
 
     Este proyecto se desarrolla bajo las condiciones actuales de la empresa DISELCOM 
S.A.S., encargada de prestar servicios profesionales en diferentes campos de la construcción, 
para lo cual la alta gerencia de la compañía está a la búsqueda de alternativas que permitan 
mejorar el funcionamiento de sus labores, de manera que los proyectos realizados en un futuro 
cercano generen una mayor utilidad y unos mejores resultados en términos de puntualidad a la 
hora de finalizar los proyecto, generando así una mayor satisfacción por parte de cada uno de 
los clientes. 
Descripción de la Empresa 
     DISELCOM S.A.S, es una empresa especializada en prestar servicios profesionales en el 
ámbito de la ingeniería eléctrica, electrónica, comunicaciones y civil, mantenimiento e 
instalación de cableado de redes, puesta a tierra y las mejores tecnologías en sistema de 
cómputo, sistemas de información, sistemas de seguridad, telefónica, citofonía y controles de 
acceso, brindando. 
     Esta empresa basa su liderazgo en el conocimiento de su capital humano y en el enfoque 
de los servicios que ofrece a sus clientes, desarrollando procedimientos y aplicando tecnología 
de punta para la ejecución de sus tareas, logrando mantener un servicio de óptima calidad, que 
satisface las necesidades de nuestros clientes. 
     Se ofrecen servicios principalmente los relacionados con la infraestructura física para las 
empresas, mantenimiento en redes eléctricas, voz y de datos, diseño, construcción y obra civil, 
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adecuación y montajes de redes de alta y baja tensión, sistemas de redundancia, respaldo y 
protección,  controles de acceso brindando innovación y sistema para CCTV,  además 
incluimos en nuestro portafolio el suministro de materiales para cableado estructurado y 
eléctrico lo cual nos hace muy competitivos. 
     Toda la gestión de la empresa está centrada  en el profesionalismo, control de calidad, 
cumplimiento, que la respaldan. Enfocados en la completa satisfacción de los clientes, se 
orientan sus servicios, con base en un excelente proceso comercial, en el control de los 
tiempos de las respectivas etapas para reducirlos, dando un plus de ventaja y el mayor 
compromiso para lograr productos que cumplan a cabalidad con sus requerimientos.  Se 
siguen rigurosas normas en el desarrollo de su trabajo, utilizando mano de obra y materiales 
de excelente calidad, implementando estrictos procedimientos de supervisión y asegurándose 
que sus obras siempre sean ejecutadas dentro de los presupuestos y programas establecidos. 
Su amplia experiencia en el desarrollo de las telecomunicaciones y sistemas eléctricos y 
conexos, brindan un éxito seguro y garantía en la culminación de sus proyectos. 
     Misión. 
     Proveer servicios profesionales en arquitectura, ingeniería, soluciones en cableado 
estructurado y sistemas eléctricos, utilizando un equipo profesional de alto nivel académico y 
de experiencia reconocida, aplicando la mejor tecnología disponible de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de los clientes. De igual manera, prestar eficazmente el servicio 
de construcción de infraestructura física y planeación con el fin de optimizar los proyectos 
con un costo total de propiedad y con la mejor calidad en armonía con el medio ambiente y 
responsabilidad con la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores. Se contribuye con 
el desarrollo sostenible en beneficio de las partes interesadas mediante la ejecución de 
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proyectos con las mejoras prácticas de construcción, implementación y adecuación, junto con 
un mejoramiento continuo de la gestión integrada de nuestros procesos, proyectos y contratos. 
     Visión. 
     Ser la firma líder en la prestación de servicios de soluciones de cableado estructurado y 
sistemas eléctricos para edificaciones del sector público y privado e incursionar en mercados 
internacionales mediante el establecimiento de alianzas; esto lo logramos brindando un 
excelente servicio a los clientes, contando con personal calificado y mejorando continuamente 
nuestros procesos.   
     Para el año 2018, DISELCOM será una organización fortalecida en el mercado nacional 
como una empresa que se caracteriza por prestar servicios enfocados al cliente en la solución 
integral de sus proyectos de infraestructura y de construcción, mediante un desarrollo 
sostenible con las partes interesadas, manteniendo el reconocimiento real de su calidad, y 
responsabilidad con el medio ambiente. 
     Valores y Principios.  
 Transparencia: Se realiza la gestión de forma objetiva, clara y verificable. 
 Respeto: se escucha a todos con atención y se valoran sus aportes, cumpliendo de manera 
integral la política de la empresa. 
 Equidad: Se procede con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social 
positivo. 
 Integridad: Se actúa con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad.  
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Figura 1: Estructura organizacional de la empresa 
Construcción de los autores 
 
 
Objetivos del Trabajo de Grado 
 Realizar la investigación y aplicar cada uno de los temas vistos en las diferentes 
materias de la especialización de gerencia de proyectos. 
 Aplicar la metodología del PMBOK
®
 en la investigación y el desarrollo. 
 Mostar a la empresa DISELCOM S.A.S una metodología con la cual pueda aplicar de 
forma adecuada los tiempos y los costos en sus proyectos. 
 
 
 
 
Gerencia General  
Gerencia RRHH Gerencia Financiera 
y Administrativa 
Coordinación de 
Compras y Logística 
 
Contador 
 
Comercial Gerencia Proyectos 
Técnicos 
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1. Formulación 
Se tomó un caso puntual el cual tiene como objetivo “Contratar la adquisición, 
instalación y mantenimiento de la infraestructura de red de datos, sistema de energía eléctrica 
regulada, instalación de puntos lógicos de red y wifi para la sede asistencial Samper Mendoza 
del Hospital Centro Oriente 0199 de 2013.” Con un presupuesto asignado de cincuenta y 
cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil  seiscientos setenta y cuatro mil pesos. 
(54.534.674 m/cte.) Para elaborarse en 21 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Análisis del proyecto 
Construcción de los autores 
 
1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 
     La fuente del problema o necesidad está orientada a la empresa DISELCOM S.A.S, la 
cual se dedica a prestar servicios profesionales en el ámbito de la ingeniería eléctrica, 
electrónica, comunicaciones y civil, mantenimiento e instalación de cableado de redes, 
puesta a tierra y las mejores tecnologías en sistema de cómputo, sistemas de información, 
sistemas de seguridad, telefónica, citofonía y controles de acceso, brindando. 
 
 
Costo estimado: 40.901.005 
Margen estimado: 25% 
Duracion estimada: 21 Dias 
 
 
Costo estimado: 44.9597.517 
Margen estimado: 18% 
Duracion estimada: 35 Dias 
V
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1.2 Planteamiento del Problema 
     Se detecta que la empresa DISELCOM S.A.S. al realizar cualquier tipo de proyecto, 
presenta deficiencias en los procesos necesarios para su adecuada gestión, se evidenció 
después de evaluar la manera en la que la compañía aborda los proyectos, falencias 
principalmente en el seguimiento, control de tiempos y costos planificados, lo que 
ocasiona retrasos en el cronograma y mayores costos del asignado, generando así 
diferentes problemas a causa de esta situación, produciendo inconformismo del cliente, 
perdida de  utilidad sobre los proyectos y tiempo que podría ser empleado en el desarrollo 
de más proyectos, para lo cual es de vital importancia establecer acciones de mejora que 
permitan arreglar esta situación.  
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1.2.1 Antecedentes del Problema 
     Para la evaluación de la situación actual de la empresa es necesario definir el modelo bajo el 
cual se evaluará y cuantificaran  la manera en la que los procesos son desarrollados por la 
compañía a la luz de los procesos necesarios  para la gestión adecuada de proyectos según el 
PMI. 
     Se tomarán los procesos mínimos planteados por el PMI, considerando el cumplimiento de 
estos, como los necesarios con los que  una organización debe contar para la gestión adecuada de 
los proyectos, ese procesos permitirá establecer una perspectiva real, de la manera en la que se 
están afrontando los proyectos , y si estos están en el camino adecuado o si por el contrario los 
procesos actuales aplicados en la empresa podrían estar obstaculizando con errores repetitivos el 
alcance del éxito de los proyectos 
     Una vez  definidos los procesos requeridos se establecieron criterios de evaluación para cada 
uno de estos procesos de manera de poder cuantificar y cualificar el estado de estos procesos al 
interior de la organización, para ello se utilizaron los criterios de evaluación de COBIT 4.1 
donde se establecen los siguientes criterios :  
     0 – No existente 
     1 – Inicial 
     2 – Repetible 
     3 – Definido 
     4 – Administrado 
     5 - Optimizado 
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     A través de estos criterios de evaluación se busca identificar falencias y debilidades, que 
permitan posteriormente, poder establecer las alternativas, estrategias y planes adecuados para su 
mitigación, busca mejorar la eficiencia en los procesos de gestión de la compañía en el desarrollo 
de cada uno de los proyectos. 
     Los criterios permiten establecer los grados de madurez para la administración de proyectos, 
y medir la percepción al interior de la organización del grado de efectividad con que se planifica, 
ejecuta, administra y alinean los diferentes procesos efectuados por la organización para el 
desarrollo de proyectos, así como la identificación de buenas prácticas y procesos faltantes para 
la gestión adecuada de los trabajos a realizar. 
     Un mayor grado de madurez significa procedimientos mejor desarrollados, más efectivos, con 
mayor calidad en los entregables, costos más bajos, una mayor motivación en el equipo de 
trabajo que se encuentre involucrado en los proyectos, y un escenario deseable entre costo-
cronograma- alcance. 
     Con la identificación de y definición de criterios se procede a utilizar un modelo del PMI 
conocido como  el OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) , con el fin de 
poder establecer una mejora continua de los procesos a través de la implementación de buenas 
prácticas en el desarrollo de proyectos. 
     Guía metodológica OPM3. 
     El modelo del OPM3 está conformado por buenas prácticas distribuidas en gestión de 
proyectos, en procesos de estandarización, medición, control, mejora continua y en un conjunto 
de buenas prácticas denominadas OE (Organizational Enablers).  
     El OPM3 es un herramienta, que a través de preguntas, de respuesta cualitativa (0 - 5), genera 
los resultados del nivel de madurez.  
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     El OPM3 surge de su nombre en inglés Organizational Project Management Maturity Model 
o Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos. 
La implementación se encuentra dividida en tres etapas:  
 Conocimiento 
 Evaluación 
 Mejora Continua. 
     La primera etapa consiste en establecer las condiciones adecuadas para la implementación del 
modelo; la segunda está centrada en evaluar el grado de aplicación de las buenas prácticas del 
estándar; y finalmente la tercera se enfoca en identificar ámbitos de mejora, y aplicar las mejoras 
identificadas, para posteriormente volver a iniciar el proceso. 
     Es necesario desarrollar los siguientes pasos para poder hacer una evaluación a la luz del 
modelo OPM3. 
     Paso 1: Preparar la evaluación 
     Es necesario preparar la evaluación dejando clara cuáles serán los criterios de evaluación 
definidos por el COBIT 4.1 (Governance Institute,2007), que permitirán establecer cuáles de los 
procesos dentro del PMI se realizan de forma adecuada al momento de la gestión de proyectos, 
es necesario definir de igual manera la metodología para la implementación de la evaluación 
guiada por el OPM3 
     La selección y desarrollo de técnicas y herramientas, implica: 
 Construcción de una herramienta informática (un libro electrónico Excel por ejemplo), 
para la sistematización, análisis y procesamiento de la información; 
 Elaboración de cuestionarios para la recopilación de información adecuada; 
 Selección o desarrollo de la metodología de acopio de información; 
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 Elaboración de reportes de salida para los resultados de la evaluación. 
 Modelo de cuestionario realizado:  
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Figura 3: Modelo de cuestionario realizado 
Fuente: Construcción del autor 
 
     
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 42
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16%
1 INICIAL 17-33%
2 REPETIBLE 34-50%
3 DEFINIDO 51-67%
4 ADMNISTRADO 68-84%
5 OPTIMIZADO 85-100%
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 43
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16%
1 INICIAL 17-33%
2 REPETIBLE 34-50%
3 DEFINIDO 51-67%
4 ADMNISTRADO 68-84%
5 OPTIMIZADO 85-100%
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 44
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16%
1 INICIAL 17-33%
2 REPETIBLE 34-50%
3 DEFINIDO 51-67%
4 ADMNISTRADO 68-84%
5 OPTIMIZADO 85-100%
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 45
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16%
1 INICIAL 17-33%
2 REPETIBLE 34-50%
3 DEFINIDO 51-67%
4 ADMNISTRADO 68-84%
5 OPTIMIZADO 85-100%
Grupo	de	Proceso CIERRE No.	 46
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16%
1 INICIAL 17-33%
2 REPETIBLE 34-50%
3 DEFINIDO 51-67%
4 ADMNISTRADO 68-84%
5 OPTIMIZADO 85-100%
Grupo	de	Proceso CIERRE No.	 47
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16%
1 INICIAL 17-33%
2 REPETIBLE 34-50%
3 DEFINIDO 51-67%
4 ADMNISTRADO 68-84%
5 OPTIMIZADO 85-100%
2)	El	espacio	que	se	dispone	a	continuacion	esta	destinada	a	cualquier	anotacion	u	observacion	adicional	que	se	quiera	realizar	
de	los	procesos	involucrados	en	la	presente	encuesta
Cerrar	las	adquisiciones
Cerrar	el	proyecto	o	fase
Controlar	la	participacion	de		los	interesados	
Control	las	adquisiciones	
Monitorear	y	controlar	los	riesgos	
Controlar	las	comunicaciones
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Paso 2: Realizar la evaluación 
     Una vez definidos los procedimientos que el PMI establece para la gestión adecuada de 
proyectos, se procederá a la evaluación de la madurez de estos procesos, mediante la aplicación 
de cuestionarios a los involucrados dentro de la gestión de proyectos dentro de  la organización 
(Administradores/gerentes de proyecto, personal involucrado en la gestión de proyectos, etc.), 
otro elemento a tener en cuenta será la revisión documental de los proyectos permitiendo 
establecer su desviación con relación a la línea base establecida para los mismos. 
 
 
Figura 4: Listado de personas y roles  de los encuestados 
Fuente: construcción propia 
 
     Proceso de tabulación de los datos 
     El proceso para la tabulación de la información obtenida se realizó una vez finalizada la 
aplicación de la encuesta a los principales involucrados en la toma de decisión y desarrollo de los 
proyectos al interior de la organización, este proceso de tabulación, cuantificación y graficado se 
llevó a cabo a través de la plataforma Excel, empezando por contabilizar la cantidad de veces 
que fue seleccionado un rango de madurez para cada proceso a evaluar, posteriormente este 
resultado se multiplica por el puntaje que otorga cada rango (Ver tabla de rangos de madurez) 
para saber la calificación total del proceso que se está evaluando.  
Nombre	 Cargo	 Fecha	de	aplicación	
Elkin	Farfan	 Gerente	de	la	empresa 11	de	Septiembre	2015
Deisy	Perez Gerente	de	proyectos	 11	de	Septiembre	2015
Andra	Parra Contador 15	de	Septiembre	2015
Tatiana	Rojas Grencia	Financiera 16	de	Septiembre	2015
Katherine	Heredia Director	recursos	humanos 14	de	Septiembre	2015
Janeth	villalobos Director	compras 14	de	Septiembre	2015
Pedro	Gonzales Tecnico 15	de	Septiembre	2015
Jime	Alvares Tecnico 16	de	Septiembre	2015
Encuestas		realizadas
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     La cantidad de encuestados es de ocho (8) personas y la calificación máxima para cada 
proceso es 5 puntos, la calificación máxima a obtener es 40 puntos (100%), de esta manera 
tomamos la sumatoria de los puntajes obtenidos para cada procesos y lo comparamos con el 
máximo puntaje posible a obtener para poder conocer el porcentaje y el rango real del proceso. 
Tabla 1: Rangos de madurez 
 
NIVEL DE MADUREZ TIPO DE MADUREZ RANGO 
0 INEXISTENTE 0-16% 
1 INICIAL 17-33% 
2 REPETIBLE 34-50% 
3 DEFINIDO 51-67% 
4 ADMINITRADO 68-84% 
5 OPTIMIZADO 85-100% 
 
Fuente: construcción de los autores 
 
     La calificación de madurez se basa en la clasificación establecida según los criterios de 
madurez que define  el COBI 4.1 (Governance Institute, 2007) donde define cada uno de los 
grados de madurez de la siguiente manera: 
     0 – No existente: Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La empresa no ha 
reconocido siquiera que existe un problema a resolver.  
     1 – Inicial: Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas existen y 
requiere ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos estándar en su lugar existen enfoques ad 
hoc que tienden a ser utilizados de manera individual  o caso por caso. El enfoque general hacia 
la administración es desorganizado.   
     2 – Repetible: se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen 
procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma tarea. No hay entrenamiento 
o comunicación formal de los procedimientos estándar,  ya se deja la responsabilidad al 
individuo. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos y por lo tanto, 
los errores son muy probables.  
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     3 – Definido: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, se han difundido a 
través de entrenamiento. Sin embrago, se deja que el individuo decida utilizar estos procesos, y 
es poco probable que se detecten desviaciones. Los procedimientos en si son sofisticados pero 
formalizan las prácticas existentes.  
4 – Administrado: Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y tomar 
medidas cuando los procesos no estén trabajando de forma efectiva. Los procesos están bajo 
constante mejora y proporcionan buenas prácticas. Se usa la automatización y herramientas de 
una manera limitada o fragmentada. 
5 - Optimizado: Los procesos se han definido hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los 
resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. Ti se usa de 
forma integrada para automatizar el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la 
calidad y la efectividad, haciendo que la empresa se adapte de manera rápida. 
     Paso 3: Metodología de mejora 
     A partir de los resultados de la evaluación y la documentación de los mismos se pueden sacar 
conclusiones que permitan establecer las acciones necesarias que permitan mejorar las 
condiciones bajo las cuales se desarrolla la gestión de proyectos dentro de la compañía objeto de 
estudio del presente documento.  
     Paso 4: Implementación de la metodología. 
     Una vez definidas las acciones necesarias para mejorar las condiciones actuales de la 
compañía, se procederá a la implementación de las mismas según lo planificado en la etapa 
anterior. Ejemplos: Diseñar mapas de procesos para la gestión de proyectos; establecer roles y 
responsabilidades a nivel del sistema de gestión de proyectos; estandarizar procesos de gestión a 
partir del desarrollo de plantillas, formularios; elaborar manuales de usuario. 
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     Paso 5: Repetir el proceso 
     Consiste en volver a realizar el modelo. Esto puede realizare una vez que se han 
implementado las mejoras y se ha determinado un tiempo prudente para observar los resultados. 
Teniendo en cuenta que este modelo es una herramienta para el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, la investigación estará basada en determinar en primer lugar el estado de los 
procesos de gestión de proyectos según el PMI, para lo cual la recolección de información se 
debe basar en la retroalimentación de los resultados finales de la ejecución de los proyectos 
recientes. 
     A continuación se encontrarán los resultados de la evaluación de los procesos necesarios  para 
la gestión adecuada de los proyectos según PMI y  la madurez con la que la empresa 
DISELCOM S.A.S. los trabaja a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 
     Una vez realizada esta evaluación, no fue difícil evidenciar que el grupo de proceso de control 
presenta mayores falencias, por lo cual es necesario emprender acciones correctivas y de mejora 
para dichos procesos. 
     Tabulación de resultados 
     A continuación se encuentran relacionados el resumen de la tabulación de resultados del 
cuestionario aplicado al interior de la organización, se procedió a realizar a la sumatoria de los 
componentes de cada uno grupos de procesos, según la clasificación obtenida en el cuestionario, 
para poder establecer el grupo de procesos que presenta un menor rango de madurez y así 
encaminar acciones prioritarias que permitan mejorar la situación actual. 
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Figura 5: Grupos de procesos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
     Se puede identificar el grupo de procesos de control como aquel que representa un menor 
grado de madurez al momento de desarrollo de los proyectos al interior de la organización para 
la cual será la prioridad la intervención de este grupo, mejorando así el comportamiento y los 
resultados de los procesos involucrados en estos 
 
PROMEDIOS	POR	PROCESO	
TIPO % RANGO	DE	MADUREZ PRIORIDAD
INICIO 65% DEFINIDO 5
PLANIFICACION 52% DEFINIDO 2
IMPLEMENTACION 56% DEFINIDO 3
CONTROL 39% REPETIBLE 1
CIERRE 60% DEFINIDO 4
PROMEDIOS	POR	AREAS	DE	CONOCIMIENTO
TIPO % PROCESOS	 RANGO
GESTION	DE	LA	INTEGRACION 50% 6 REPETIBLE
GESTION	DE	LAS	COMUNICACIONES 40% 3 REPETIBLE
GESTION	DEL	ALCANCE 60% 6 DEFINIDO
GESTION	DEL	COSTO 40% 4 REPETIBLE
GESTION	DEL	TIEMPO 51% 7 DEFINIDO
GESTION	DE	LA	CALIDAD 48% 3 REPETIBLE
GESTION	DE	LOS	RIESGOS 43% 6 REPETIBLE
GESTION	DE	LOS	RECURSOS	HUMANOS 63% 4 DEFINIDO
GESTION	DE	LAS	ADQUISICIONES	 49% 4 REPETIBLE
GESTION	DE	LOS	INTEREZADOS 62% 4 DEFINIDO
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Figura 6: Áreas de conocimiento 
Fuente: Construcción de los autores 
 
     Las áreas del conocimiento según el PMI que presentan menores grados de madurez 
corresponden a la gestión de las  Comunicaciones, el riesgo, al igual que es necesario trabajar en 
la integración total del proyecto para obtener mejores resultados en los proyectos que se 
desarrollan en la compañía. 
     De igual manera se encuentran el desglose de los resultados obtenidos para cada componente 
de los grupos de procesos al interior de la organización, la cual surge a partir de la sumatoria de 
las calificaciones obtenidas en cada cuestionario, el cual para cada rango de madurez otorga un 
puntaje o Nivel de madurez. De esta manera para nuestro caso puntual el puntaje máximo a 
PROMEDIOS	POR	PROCESO	
TIPO % RANGO	DE	MADUREZ PRIORIDAD
INICIO 65% DEFINIDO 5
PLANIFICACION 52% DEFINIDO 2
IMPLEMENTACION 56% DEFINIDO 3
CONTROL 39% REPETIBLE 1
CIERRE 60% DEFINIDO 4
PROMEDIOS	POR	AREAS	DE	CONOCIMIENTO
TIPO % PROCESOS	 RANGO
GESTION	DE	LA	INTEGRACION 50% 6 REPETIBLE
GESTION	DE	LAS	COMUNICACIONES 40% 3 REPETIBLE
GESTION	DEL	ALCANCE 60% 6 DEFINIDO
GESTION	DEL	COSTO 40% 4 REPETIBLE
GESTION	DEL	TIEMPO 51% 7 DEFINIDO
GESTION	DE	LA	CALIDAD 48% 3 REPETIBLE
GESTION	DE	LOS	RIESGOS 43% 6 REPETIBLE
GESTION	DE	LOS	RECURSOS	HUMANOS 63% 4 DEFINIDO
GESTION	DE	LAS	ADQUISICIONES	 49% 4 REPETIBLE
GESTION	DE	LOS	INTEREZADOS 62% 4 DEFINIDO
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obtener es de 40 Puntos teniendo en cuenta el número de encuestados (8), vinculándolo así a una 
escala de madurez establecida según la condición del proceso. 
 
 
Figura 7: Identificación de los interesados 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 8: Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 9: Desarrollar plan para la dirección del proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Grupo	de	Proceso INICIO No.	 1
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 0
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 4
5 OPTIMIZADO 85-100% 1
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
				Identificación	de	los	interesados	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
ADMNISTRADO
75%
8
40
30
0	
2	
4	
6	
8	
				Iden ficación	de	los	interesados		
				Iden ficación	de	los	interesados		
Grupo	de	Proceso INICIO No.	 2
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	 55%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
	Desarrollar	el	acta	de	constitución	del	proyecto		
8
40
22
DEFINIDO
0	
2	
4	
6	
8	
	Desarrollar	el	acta	de	
cons tución	del	proyecto			
	Desarrollar	el	acta	de	cons tución	del	proyecto			
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 3
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
	Desarrollar	plan	para	la	dirección	del	proyecto		
8
40
23
DEFINIDO
58%
0	
2	
4	
6	
8	
	Desarrollar	plan	para	la	
dirección	del	proyecto			
	Desarrollar	plan	para	la	dirección	del	proyecto			
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Figura 10: Planificar la gestión del alcance 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 11: Recopilar los requisitos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 12: Definir el alcance 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 13: Crear la EDT 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 4
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0% 0
1 INICIAL 1-20% 0
2 REPETIBLE 21-40% 1
3 DEFINIDO 41-60% 3
4 ADMNISTRADO 61-80% 3
5 OPTIMIZADO 81-100% 1
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
40
28
ADMNISTRADO
70%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
	Planificar	la	gestión	del	alcance		
8
0	
2	
4	
6	
8	
	Planificr 	l a	ges ón	del	alcance			
	Planificar	la	ges ón	del	alcance			
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 5
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 0
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 5
5 OPTIMIZADO 85-100% 1
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Recopilar	los	requisitos	
8
40
31
ADMNISTRADO
78%
0	
2	
4	
6	
8	
Recopilar	los	requisitos		
Recopilar	los	requisitos		
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 6
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Definir	el	alcance		
8
40
22
DEFINIDO
55%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
0	
2	
4	
6	
8	
Definir	el	alcance			
Definir	el	alcance			
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 7
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	 53%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Crear	la	EDT		
8
40
21
DEFINIDO
0	
2	
4	
6	
8	
Crear	la	EDT			
Crear	la	EDT			
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Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 14: Planificar la gestión del proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 15: Definir las actividades 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Figura 16: Secuenciar las actividades 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 8
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 5
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestión	del	proyecto		
8
40
21
DEFINIDO
53%
0	
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a
r	la	ges ón	del	proyecto			
Planificar	la	ges ón	del	proyecto			
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 9
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 3
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
25
DEFINIDO
63%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Definir	las	actividades		
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Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 10
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 5
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Secuenciar	las	actividades		
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Secuenciar	las	ac vidades			
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Figura 17: Estimar los recursos de las actividades 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Figura 18: Estimar la duración de las actividades 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 19: Desarrollar el cronograma 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 11
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 5
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
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Es mar	los	recursos	de	las	ac vidades				
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 12
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Estimar	la	duración	de	las	actividades			
8
40
21
DEFINIDO
53%
0	
2	
4	
6	
8	
Es mar	la	duración	de	las	
ac vidades				
Es mar	la	duración	de	las	ac vidades				
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 13
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 6
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
	Desarrollar	el	cronograma			
8
40
18
REPETIBLE
45%
0	
2	
4	
6	
8	
	Desarrollar	el	cronograma				
	Desarrollar	el	cronograma				
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Figura 20: Planificar la gestión del costo 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 21: Estimar los costos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 22: Determinar el presupuesto 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 14
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 2
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
REPETIBLE
35%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestión	del	costo		
8
40
14
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges ón	del	costo			
Planificar	la	ges ón	del	costo			
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 15
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 4
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Estimar	los	costos
8
40
16
REPETIBLE
40%
0	
2	
4	
6	
8	
Es mar	los	costos	
Es mar	los	costos	
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 16
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 3
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
40
24
DEFINIDO
60%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Determinar	el	presupuesto	
8
0	
2	
4	
6	
8	
Determinar	el	presupuesto		
Determinar	el	presupuesto		
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Figura 23: Planificar la gestión de la calidad 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 24: Planificar la gestión de los recursos 
Fuente: Construcción de los autores 
  
 
Figura 25: Planificar la gestión de las comunicaciones 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 17
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestion	de	la	calidad	
8
40
21
DEFINIDO
53%
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges on	de	la	calidad		
Planificar	la	ges on	de	la	calidad		
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 18
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Planificar	la	gestion	de	los	recursos
8
40
24
DEFINIDO
60%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges on	de	los	
recursos	
Planificar	la	ges on	de	los	recursos	
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 19
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 3
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	 38%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestion	de	las	comunicaciones
8
40
15
REPETIBLE
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges on	de	las	
comunicaciones	
Planificar	la	ges on	de	las	comunicaciones	
29 
Gestión DISELCOM S.A.S. 
 
 
 
Figura 26: Planificar la gestión de los riesgos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 27: Identificar los riesgos  
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 28: Realizar análisis cualitativo de riesgos  
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 20
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 1
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestión	de	los	riesgos
8
40
18
REPETIBLE
45%
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges ón	de	los	riesgos	
Planificar	la	ges ón	de	los	riesgos	
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 21
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 1
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
18
REPETIBLE
45%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Identificar	los	riesgos	
8
40
0	
2	
4	
6	
8	
Iden ficar	los	riesgos		
Iden ficar	los	riesgos		
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 22
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 3
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Realizar	análisis	cualitativo	de	riesgos	
8
40
12
INICIAL
30%
0	
2	
4	
6	
8	
Realizar	análisis	cualita vo	de	
riesgos		
Realizar	análisis	cualita vo	de	riesgos		
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Figura 29: Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 30: Planificar la respuesta a los riesgos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 31: Planificar la gestión de las adquisiciones 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 23
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 1
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
8
40
19
REPETIBLE
48%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Realizar	análisis	cuantitativo	de	riesgos		
0	
2	
4	
6	
8	
Realizar	análisis	cuan ta vo	de	
riesgos			
Realizar	análisis	cuan ta vo	de	riesgos			
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 24
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	respuesta	a	los	riesgos			
8
40
23
DEFINIDO
58%
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	respuesta	a	los	
riesgos				
Planificar	la	respuesta	a	los	riesgos				
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 25
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestion	de	las	adquisiciones		
8
40
23
DEFINIDO
58%
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges on	de	las	
adquisiciones			
Planificar	la	ges on	de	las	adquisiciones			
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Figura 32: Planificar la gestión de los interesados   
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 33: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
  
 
Figura 34: Realizar el aseguramiento de la calidad 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Grupo	de	Proceso PLANIFICACION No.	 26
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
DEFINIDO
55%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Planificar	la	gestión	de	los	interesados	
8
40
22
0	
2	
4	
6	
8	
Planific
a
r	la	ges ón	de	los	
interesados		
Planificar	la	ges ón	de	los	interesados		
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 27
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Dirigir	y	gestionar	el	trabajo	del	proyecto
8
40
22
DEFINIDO
55%
0	
2	
4	
6	
8	
Dirigir	y	ges onar	el	trabajo	del	
proyecto	
Dirigir	y	ges onar	el	trabajo	del	proyecto	
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 28
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
40
21
DEFINIDO
53%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Realizar	el	aseguramiento	de	la	calidad
8
0	
2	
4	
6	
8	
Realizar	el	aseguramiento	de	la	
calidad	
Realizar	el	aseguramiento	de	la	calidad	
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Figura 35: Adquirir el equipo del proyecto  
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 36: Desarrollar el equipo del proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
  
Figura 37: Dirigir el equipo del proyecto  
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 29
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 3
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Adquirir	el	equipo	del	proyecto	
8
40
25
DEFINIDO
63%
0	
2	
4	
6	
8	
Adquirir	el	equipo	del	proyecto		
Adquirir	el	equipo	del	proyecto		
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 30
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 1
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 3
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Desarrollar	el	equipo	del	proyecto
8
40
26
DEFINIDO
65%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
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4	
6	
8	
Desarrollar	el	equipo	del	
proyecto	
Desarrollar	el	equipo	del	proyecto	
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 31
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 1
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 3
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	 65%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Dirigir	el	equipo	del	proyecto	
8
40
26
DEFINIDO
0	
2	
4	
6	
8	
Dirigir	el	equipo	del	proyecto		
Dirigir	el	equipo	del	proyecto		
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Figura 38: Gestionar las comunicaciones 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Figura 39: Efectuar las adquisiciones 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 40: Gestionar la participación de los interesados 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 32
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Gestionar	las	comunicaciones		
8
40
23
DEFINIDO
58%
0	
2	
4	
6	
8	
Ges onar	las	comunicaciones			
Ges onar	las	comunicaciones			
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 33
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 2
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
15
REPETIBLE
38%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Efectuar	las	adquisiciones	
8
40
0	
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4	
6	
8	
Efectuar	las	adquisiciones		
Efectuar	las	adquisiciones		
Grupo	de	Proceso IMPLEMENTACION No.	 34
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 4
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Gestionar	la	participacion	de	los	interesados
8
40
21
DEFINIDO
53%
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4	
6	
8	
Ges onar	la	par cipacion	de	los	
interesados	
Ges onar	la	par cipacion	de	los	interesados	
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Figura 41: Monitorear y controlar el  trabajo del proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 42: Realizar el control integrado de cambios 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 43: Validar el alcance 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 35
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 5
3 DEFINIDO 51-67% 3
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
8
40
19
REPETIBLE
48%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Monitorear	y	controlar	el		trabajo	del	proyecto	
0	
2	
4	
6	
8	
Monitorear	y	controlar	el		trabajo	
del	proyecto		
Monitorear	y	controlar	el		trabajo	del	proyecto		
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 36
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 3
1 INICIAL 17-33% 3
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 0
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
	Realizar	el	control	integrado	de	cambios	
8
40
7
INICIAL
18%
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4	
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8	
	Realizar	el	control	integrado	de	
cambios		
	Realizar	el	control	integrado	de	cambios		
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 37
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 5
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Validar	el	alcance
8
40
23
DEFINIDO
58%
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6	
8	
Validar	el	alcance	
Validar	el	alcance	
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Figura 44: Controlar el alcance  
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 45: Controlar el cronograma  
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 46: Controlar los costos  
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 47: Controlar la calidad 
Fuente: Construcción de los autores 
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 6
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
REPETIBLE
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Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Controlar	el	alcance
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Controlar	el	alcance	
Controlar	el	alcance	
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 4
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 1
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Controlar	el	cronograma
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Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 40
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 1
1 INICIAL 17-33% 5
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 0
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
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INICIAL
25%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Controlar	los	costos	
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Controlar	los	costos		
Controlar	los	costos		
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 3
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Controlar	la	calidad	
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Controlar	la	calidad		
Controlar	la	calidad		
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Figura 48: Controlar las comunicaciones 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Figura 49: Monitorear y controlar los riesgos  
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
Figura 50: Controlar las adquisiciones 
Fuente: Construcción de los autores 
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 1
1 INICIAL 17-33% 3
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 2
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Controlar	las	comunicaciones
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 5
2 REPETIBLE 34-50% 2
3 DEFINIDO 51-67% 1
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
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8
40
12
0	
2	
4	
6	
8	
Monitorear	y	controlar	los	riesgos		
Monitorear	y	controlar	los	riesgos		
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 1
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 0
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Control	las	adquisiciones	
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Figura 51: Control del compromiso con los interesados 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 52: Cerrar el proyecto o fase 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Figura 53: Cerrar las adquisiciones  
Fuente: Construcción de los autores 
 
Grupo	de	Proceso CONTROL No.	 45
NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 1
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 3
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 0
3 DEFINIDO 51-67% 6
4 ADMNISTRADO 68-84% 2
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
Cerrar	el	proyecto	o	fase
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Cerrar	el	proyecto	o	fase	
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NIVEL	DE	MADUREZ TIPO	DE	MADUREZ RANGO	 CALIFICACION	INDIVIDUAL
0 INEXISTENTE 0-16% 0
1 INICIAL 17-33% 0
2 REPETIBLE 34-50% 3
3 DEFINIDO 51-67% 4
4 ADMNISTRADO 68-84% 1
5 OPTIMIZADO 85-100% 0
ENTREVISADOS
PUNTAJE	OPTIMO
PUNTAJE	OBTENIDO	
NIVEL	DE	MADUREZ	OBTENIDO	
PROCENTAJE	DE	MADUREZ	
Cerrar	las	adquisiciones
8
40
22
DEFINIDO
55%
Procesos	de	gestion	de	proyectos	según	PMI
0	
2	
4	
6	
8	
Cerrar	las	adquisiciones	
Cerrar	las	adquisiciones	
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1.2.2 Árbol de problemas. 
     En la  se muestra el árbol de problemas donde se describen las causas y los efectos que se presentan debido al problema planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Árbol de problemas  
Fuente: Construcción de los autores. 
 
 
 
 
1.2.3 Descripción del  problema principal a resolver 
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     En la actualidad la empresa DISELCOM S.A.S presenta deficiencias en los procesos necesarios para su adecuada gestión, lo que se 
evidenció después de evaluar la manera en la que la compañía aborda los proyectos,  falencias principalmente en el seguimiento, 
control de tiempos y costos planificados. 
1.2.4 Árbol de Objetivos 
En la Gráfica 2 se muestra el árbol de objetivos donde se presentan los objetivos a realizar para desarrollar el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Árbol de objetivos 
Fuente: Construcción de los autores
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1.3 Alternativas de Solución 
     En la Gráfica 3 se muestran las diferentes alternativas de solución de acuerdo al objetivo del 
proyecto. 
Gráfica 6: Alternativas de solución 
Fuente: Construcción de los autores 
     Se realiza la descomposición jerárquica, utilizando el método AHP,  teniendo en cuenta que al 
no hacer nada  no se solucionara el problema objeto del presente planteamiento para los cual los 
criterios seleccionados fueron los siguientes: 
 C1- Costo para el desarrollo de la metodología:  
     Este criterio está enmarcado por la capacidad de inversión de la compañía y la intención de 
involucrar recurso que no sean superiores a  35 millones de pesos adicionales a los cargos fijos 
que ya maneja la empresa, siendo éste el valor expectativa por parte del cliente. 
- Metodología Liviana. (22.000.000 Millones de pesos Valor aproximado) 
- Metodología Pesada. (58.000.000 Millones de pesos Valor aproximado) 
 C2- Tiempo de desarrollo de la metodología  
Ventajas Desventajas
1.    Igual cantidad de personal.
1.    Procesos igual de deficiente a los 
actuales.
2.   Igual carga de trabajo al momento de 
la ejecucuion de las actividades.
2.    Sobre carga de trabjao para el 
personal.
3.    Estabilidad en las utilidades obtenidas.
3.    Menor aprobechamiento de los 
recursos de los proyectos.
1.   Replanteo gradual de los procesos 
para una mayor eficiencia en la gestion de 
proyectos.
1.    Es necesario realizar varias 
acciones de mejora.
2.    Mejoras a mediano plazo.
2.    Se presentaran mejoraran las 
deficiencias de manera gradual.
3.    Mejor aprobechamiento de los 
recursos destinados a los proyectos.
3.    Continuidad de la carga laboral.
1.   Replanteo total de los procesos para 
una mayor eficiencia en la gestion de 
proyectos.
1.    Largos tiempos de 
elaboracion,capacitacion, 
implementacion, acompañamiento. 
2.    Mejor aprobechamiento de los 
recursos Humanos y economicos dentro 
de la empresa.
2.    Mayor cantidad de gastos de 
operación por el aumento de personal.
3.    Mayor utilidad de los proyectos a largo 
plazo.
3.    Resultados evidenciados a largo 
plazo .
1
2
3
Descripcion
Caracteristicas generales
No hacer nada
Metodologia Agil
Metodologia Tradicional
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     El tiempo de desarrollo de la metodología se convierte en factor fundamental teniendo en 
cuenta que la organización espera resultados en un tiempo no mayor a 7 meses a partir del acta 
de constitución del proyecto, ya que requieren mejorar el rendimiento de sus procesos y 
proyectos.   
- Metodología Liviana. (6 meses de tiempo de formulación e  implementación) 
- Metodología Pesada. (2 años de tiempo de formulación e  implementación) 
 C3- Complejidad de implementación  
 
     La implementación de una metodología, consiste en la incorporación de políticas,  
procedimientos, herramientas, a través de la capacitación e instrucciones de trabajo para con el  
personal actual y nuevo que se requiera, para  de esta manera alinear y encaminar todas las 
acciones involucradas en desarrollo de proyectos, que permita generar un mejor 
aprovechamiento y rendimiento de estos  optimizando la eficiencia de las herramientas y técnicas 
involucradas  tanto como sea posible. 
- Metodología Liviana. (Complejidad media, no requiere incorporación de nuevo personal,  
se modifican políticas, procedimientos  y herramientas puntuales según la necesidad identificada) 
- Metodología Pesada. (Complejidad alta, mayor número de stakeholders, requiere 
incorporación de nuevo personal,  se modificara la mayor cantidad de políticas, procedimientos  
y herramientas de la organización) 
 C4- Tamaño del equipo requerido  
     El tamaño del equipo impacta de manera significativa la manera, el lugar y los equipos 
requeridos para el cómodo y eficiente funcionamiento del personal involucrado en la 
organización, pues es necesario brindar las condiciones idóneas para el desarrollo de los 
procesos. 
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     - Metodología Liviana. (Mismo personal, Misma infraestructura, mismos gastos nominales) 
     - Metodología Pesada. (Mayor personal, Nueva infraestructura, mayores gastos nominales) 
 C5- Facilidad de documentación  
     La documentación debe estar estandarizada y organizada de manera tal que se pueda analizar 
y emplear en lecciones aprendidas, es importante resaltar que la organización ya posea 
metodologías de documentación que se podría emplear en ambas metodologías para lo cual este 
criterio no presentara mayores variaciones entre uno y otro. 
     - Metodología Liviana. 
     - Metodología Pesada. 
 C6- Mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
     Es importante poder desarrollar las mejores practicas y mejorar continuamente los procesos y 
procedimientos al interior de la organización depende de las acciones correctivas que se tomen 
para mejorar la situación actual de los proyectos.  
     - Metodología Liviana. (Plantea el mejoramiento de una parte puntual y que requiere una 
mayor inmediatez en su intervención solucionando parcialmente los problemas de la compañía) 
     - Metodología Pesada. (Plantea el mejoramiento integral dando una solución mas profunda a 
la manera en la que se abordan los proyectos en la actualidad) 
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Figura 54: Ponderación de los criterios 
Fuente: Construcción de los autores 
 
1.3.1 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la 
selección. 
     De acuerdo con los resultados  arrojados después de utilizar la plataforma Expert Choice para 
la ponderación de los criterios que permitieron identificar la mejor alternativa, se pudo observar 
que la alternativa  correspondiente a la aplicación de una metodología liviana se proyecta como 
la mejor opción para la empresa DISELCOM S.A.S. con una 69% frente a la metodología pesada 
con un 31%. 
     Esta clasificación se de producto de las características propias de la alternativa que se 
resumen de la siguiente manera: 
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 Tipo de entregable, producto o servicio: evaluación de los procesos, metodología , 
capacitación e implementación. 
 Tiempo: Corto plazo  
 Recursos y competencias de los talentos. Manejo del mismo personal optimización de 
cargas de trabajo  
 Restricciones: Tiempo (7 mese )- costo (No mayor a 35 Millones)  
1.4 Objetivos del Proyecto Caso 
     A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de 
realizar una metodología para la gestión adecuada de tiempos y costos en la empresa 
DISELCOM S.A.S. 
1.4.1 Objetivo general. 
     Proveer una metodología adecuada para el control de tiempos y costos de los proyectos 
realizados por la empresa DISELCOMS.A.S., para así conseguir un mejor rendimiento, 
utilizando un equipo de profesionales que permitan cumplir con los requerimientos y necesidades 
de la empresa. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Diseñar una metodología para la gestión adecuada de tiempos y costos aplicable a todos 
los proyectos de la empresa DISELCOM S.A.S. 
 Aplicar la metodología desarrollada con su contenido teórico, formatos y herramientas a 
un proyecto específico y analizar los resultados obtenidos.   
 Generar un entendimiento general, uniforme y detallado de la normatividad y 
procedimientos aplicables a los proyectos de la empresa.  
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 Definir herramientas adecuadamente desarrolladas y dimensionadas, para una efectiva 
gestión de proyectos. 
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1.5 Marco Lógico 
     En la siguiente tabla se muestran el Marco Lógico del proyecto:  
Tabla 2. Marco Lógico 
 
Fuente: Construcción de los autores
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1.5.1 Entregables del trabajo de grado. 
     A continuación se relacionan los entregables que complementan el trabajo de grado. 
 Metodología para la gestión de costos y tiempos de los proyectos que emprende la 
empresa DISELCOM S.A.S. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
2.1 Estudio Técnico 
     Al identificar el grado de madurez de la dirección y gestión de proyectos, así como los 
principios y prácticas que utiliza, y en qué forma se están aplicando se dispondrá de una valiosa 
información que ayudará a la hora de desarrollar y mejorar los procesos en dirección y gestión de 
proyectos, así como en las jornadas de capacitación. También se medirá la resistencia al cambio 
cultural que trae consigo la implantación de la dirección y gestión de proyectos. 
     El análisis de la situación actual, dará como resultado la obtención de los siguientes puntos 
fuertes y débiles en la aplicación de las prácticas y políticas de dirección y gestión de proyectos.  
     Puntos fuertes:  
 Esta metodología ofrece una rápida respuesta a cambios de requisitos a lo largo del 
desarrollo del proyecto gracias a su proceso iterativo, es tan importante realizar una 
buena recolecta de requisitos, como después poder modificarlos evitando grandes 
pérdidas en cuanto a costes y  tiempo 
 El cliente, si quiere colaborar, puede observar cómo va avanzando el proyecto, y por 
supuesto, opinar sobre su evolución gracias a las numerosas reuniones que realiza el 
equipo con el cliente. Esto le da tranquilidad. 
 Uniendo las dos anteriores, se puede deducir que al utilizar esta metodología, los cambios 
que quiera realizar el cliente van a tener un menor impacto, ya que se va a entregar en un 
pequeño intervalo de tiempo un pequeño “trozo” del proyecto al cliente, y si éste quiere 
cambiarlo, solo se habrá perdido unas semanas de trabajo. Con las metodologías 
tradicionales las entregas al cliente se realizaban tras la realización de una gran parte del 
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proyecto, eso quiere decir que el equipo ha estado trabajando meses para que luego un 
mínimo cambio que quiera realizar el cliente, conlleve la pérdida de todo ese trabajo. 
 Importancia de la simplicidad al eliminar trabajo innecesario 
     Puntos débiles  
 Las fases de diseño suelen ser más largas y complejas cuanto mayor es el alcance del 
proyecto. Y cuanto mayor es este alcance, más probable es también que al llegar a la fase 
de aplicación se descubra que el enfoque dado a la solución no se ajusta con las 
necesidades de negocio. 
 Falta de documentación del diseño. Al no haber documentación es el código (junto con 
sus comentarios) lo que se toma como documentación. 
 Problemas derivados de la comunicación oral. No hace falta decir que algo que está 
escrito “no se puede borrar”, en cambio, algo dicho es muy fácil crear ambigüedad. 
 Fuerte dependencia de las personas. 
 Falta de reusabilidad derivada de la falta de documentación. 
 Restricciones en cuanto a tamaño de los proyectos. 
 Problemas derivados del fracaso de los proyectos ágiles. Si un proyecto ágil fracasa no 
hay documentación o hay muy poca; lo mismo ocurre con el diseño. La comprensión del 
sistema se queda en las mentes de los desarrolladores. 
     La implementación exitosa de cualquier proyecto de metodología es un proyecto en sí mismo. 
Implantar una metodología tomará varios meses y por lo tanto requiere definir: 
 Uso de recursos (internos y externos) 
- Internos: Personal de la empresa 
- Externos: Consultores, vendedores (software, hardware) 
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 Vigencias 
 Entrenamiento 
 Control (tiempos y costos) repositorio electrónico 
 Integración de la metodología con el negocio de la compañía 
     En cuanto a la comunicación se requieren presentaciones (kick-off), informes de progreso y 
campañas de marketing.También es necesario un proyecto piloto el cual requiere de un soporte 
para la metodología. 
     Los proyectos adelantados por la empresa DISELCOM S.A.S tienen una duración promedio 
de 5 meses, por lo tanto, según la alternativa seleccionada se implementará una metodología 
liviana la cual se enfoca en aspectos importantes como alcance, tiempo y costos. En esta 
metodología liviana se pueden encontrar características como: 
 Incertidumbre: la dirección indica la necesidad estratégica que se desea cubrir (sin entrar 
en detalles), ofreciendo máxima libertad al equipo de trabajo. 
 Equipos auto-organizados: no existen roles especializados 
 Autonomía: libertad para la toma de decisiones. 
 Auto-superación: de forma periódica se evalúa el producto que se está desarrollando. 
 Auto-enriquecimiento: transferencia del conocimiento. 
 Fases de desarrollo solapadas: Las fases no existen como tal sino que se desarrollan 
tareas/actividades en función de las necesidades cambiantes durante todo el proyecto. De 
hecho, en muchas ocasiones no es posible realizar un diseño técnico detallado antes de 
empezar a desarrollar y ver algunos resultados. Por otra parte, las fases tradicionales 
efectuadas por personas diferentes no favorece el trabajo en equipo y pueden llegar a 
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generar más inconvenientes que ventajas (p.ej. un retraso en una fase, afecta a todo el 
proyecto). 
   La siguiente figura muestra las metodologías a implementar según su complejidad y duración. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55: Metodologías según complejidad y duración 
Fuente: Construcción de los autores 
 
     Conocer el nivel de complejidad de los proyectos supone poder determinar una dirección 
adecuada de ellos. Sin embargo, aunque la disciplina de Dirección de Proyectos existe como 
factor clave para el éxito de negocios y proyectos, en la actualidad muchos proyectos no 
alcanzan sus objetivos. Éstos son cada vez más complejos y los métodos tradicionales de 
dirigirlos están resultando insuficientes. 
          Debe considerarse que la complejidad de los proyectos es un tema de importancia 
creciente, debido a la variabilidad, cantidad y diversidad de proyectos que actualmente 
desarrollan las empresas, así como al incremento de su tamaño, recursos invertidos, dificultad 
técnica e incertidumbre de su entorno o contexto. 
     Teniendo en cuenta que la empresa DISELCOM S.A.S cuenta con un personal no muy 
amplio y herramientas tecnológicas básicas, la complejidad de sus proyectos se encuentra entre 
baja y media, y el establecimiento de la metodología permite estar en un estado de control para 
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gestionar tanto el enfoque y sus resultados esenciales para satisfacer las expectativas de sus 
grupos de interés y su organización. 
     2.1.1 Lineamientos para el diseño metodológico.  
     El objetivo del documento es definir una metodología estándar para la adecuada gestión de 
tiempos y costos de los proyectos de la empresa DISELCOM S.A.S, con base en los 
lineamientos del PMI, estableciendo el conjunto completo, actualizado y práctico de los 
métodos, procedimientos, sistemas y herramientas necesarias para iniciar, planear, ejecutar, 
controlar y cerrar proyectos exitosos, contribuyendo a la materialización de la estrategia y a la 
creación de valor.  
    El diagnóstico realizado permitió identificar el estado actual en gestión de proyectos en cada 
una de las áreas de conocimiento, identificando claramente el nivel de madurez en la 
administración de proyectos en que estaba ubicada, sus fortalezas y oportunidades. Se realiza 
revisión documental de los procesos, áreas de conocimiento y lineamientos del PMI estipulados 
en el PMBOK y de las herramientas y definiciones de otros autores sobre el mismo tema.  
     Se determina cuales Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento aplican a la gestión de 
proyectos para una empresa del sector de obras eléctricas y se conceptualizan, identifican y 
explican, los procesos y las herramientas para su implementación. Se determinan los Factores 
Ambientales de la Organización que lo constituyen: 
 Estrategia: permite poner en orden y asignar los recursos de una organización en una 
posición única y viable fundamentada en sus capacidades y carencias internas ya que 
anticipa los cambios del entorno.  
 Objetivos o Metas: determinan que es lo que debe lograrse y cuando deben alcanzarse los 
resultados.  
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 Políticas: normas o directrices que expresan los límites dentro de los cuales deberá 
producirse la acción.  
 Programas: especifican la secuencia progresiva de acciones necesarias para satisfacer los 
objetivos principales. Expresan de qué forma se lograrán los objetivos dentro de los 
límites que establece la política.  
     Con base en los resultados del diagnóstico, se definió el modelo actuación y nivel de 
alcance de la metodología tanto con visión corporativa como de sector. La implementación 
de una metodología, debe realizarse de manera gradual, intentando en forma escalonada 
introducir los distintos proyectos en los procesos conceptualizados acorde con la etapa de 
desarrollo en que se encuentra cada uno de ellos.  
     El primer paso consistió en la legalización del esquema planteado con la oficialización de 
la obligatoriedad al cumplimiento de las políticas definidas. Posterior a esto se levantó el 
inventario de los proyectos en desarrollo, para seleccionar con cuales trabajar en el ejercicio 
de la implantación. Sin embargo para adelantar tal implantación se hizo necesario definir si 
se realizarían las actividades en forma manual o se adoptaba el uso de una plataforma 
tecnológica que apoyara los procesos diseñados. Para ello se trabajó con una herramienta de 
desarrollo propio que permite:  
• El control centralizado de la información y documentación detallada del proyecto.  
• La utilización de plantillas estándar sin posibilidad de modificación y garantizando su 
almacenamiento en forma centralizada.  
• La oportunidad de información para la toma de decisiones. 
    Tipo de estudio o investigación.  El tipo de estudio de este trabajo es de tipo descriptiva ya 
que con esta investigación se busca caracterizar, especificar, mejorar, definir, elaborar y aplicar 
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una metodología para la adecuada gestión tiempos y costos de proyectos de la empresa 
DISELCOM S.A.S. 
    Diseño de la investigación. El Diseño de la Investigación es no experimental transversal, pues 
se recopilarán datos e información disponibles en el momento sobre el problema planteado.    
     2.1.2 Mapa de procesos.  
En la siguiente figura  se muestran los procesos del proyecto:  
                      
Figura 56: Grupo de Procesos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
     Grupo de procesos de inicio. Los procesos de inicio se utilizan para comenzar una fase del 
proyecto o el proyecto; para definir la fase del proyecto o los objetivos y para autorizar al 
director de proyecto a proceder con el trabajo. 
     Grupo de procesos de planificación. Los procesos de planificación se utilizan para 
desarrollar el detalle de la planificación. Este detalle debería ser suficiente para establecer líneas 
base contra las cuales se gestiona la ejecución del proyecto y se mide y controla el desempeño.  
     Grupo de procesos de ejecución. Los procesos de ejecución se emplean para realizar las 
actividades de la gestión de proyecto y para apoyar la producción de los entregables de acuerdo 
con los planes de proyecto. 
Inicio Planificación Ejecución 
Control Cierre 
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     Grupo de procesos de control. Los procesos de control se emplean para seguir, medir y 
controlar el desempeño del proyecto con respecto al plan de proyecto. Por consiguiente, se 
puedan tomar acciones preventivas y correctivas y se puedan realizar las solicitudes de cambio, 
cuando sean necesarias, para lograr los objetivos del proyecto.  
     Grupo de procesos de cierre. Los procesos de cierre se utilizan para establecer formalmente 
que la fase del proyecto o el proyecto está concluido y proporcionar las lecciones aprendidas 
para que sean consideradas e implementadas según sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 57. Integración de procesos 
Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 58: Ciclo de vida de Gerencia de proyectos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
     Los proyectos se pueden realizar por fases o etapas y en este caso, cada una de las fases 
tendrá sus grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre y las 
salidas de una fase serán las entradas de la fase siguiente. 
2.2 Estudio de Mercado  
     Para proyectos organizacionales no aplica un estudio de mercado.  
2.3 Sostenibilidad 
2.3.1 Social.  
     Dentro del análisis de sostenibilidad social, se busca identificar y caracterizar el grupo 
de personas a las que va dirigido el modelo desde los componentes social y ambiental,  
mediante la interpretación, y análisis de la información obtenida.   
     Actualmente son muchas las empresas que se buscan el mejoramiento de los procesos 
internos de sus proyectos e invierten gran parte de su presupuesto en consultorías que al mismo 
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tiempo garanticen de manera sostenible beneficios éticos, políticos, entre otros; además que 
permite que los empleados tengan un alto sentido de pertenencia con la empresa. 
     Condiciones Éticas.  
     Al momento de implementar modelos o metodologías para mejorar procesos dentro de una 
compañía se ve enfrentado a situaciones donde debemos tomar decisiones, donde se pone a 
prueba nuestra manera de razonar y reaccionar; es por esto que este tipo de actividades permiten 
que las personas reconozcan más fácilmente la mejor forma de actuar al momento del manejo de 
la información y la prudencia que se debe tener con esto.  
     Condiciones políticas.  
     Desde la perspectiva del nivel en que el gobierno se puede decir que la incorporación de este 
proyecto tiene bajo impacto y no solo se refiere al económico, sino el compromiso de que el 
gobierno le de valor a la calidad de los proyectos de las empresas y a su nivel de competitividad 
a nivel nacional. 
2.3.2 Ambiental. 
La creación de un nuevo portafolio de servicios con actividades recreo-deportivas para 
participar en el mercado empresarial, permite el fomento de la práctica deportiva como un 
modelo de integración y liderazgo personal y empresarial; además contribuye con el 
fortalecimiento de las relaciones personales y laborales a través de la participación en olimpiadas 
empresariales y motivando la práctica de  las diferentes disciplinas deportivas individuales y 
grupales. 
     Sin embargo el desarrollo de este tipo de actividades genere un nivel de impacto ambiental,  
por lo que abordaremos el escenario ambiental realizando un análisis del entorno, análisis del 
riesgo, análisis de impactos ambientales. 
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     El objetivo es prevenir y mitigar los potenciales efectos negativos que se pueden dar durante 
el Proyecto, el Plan de Manejo Ambiental incorporó las recomendaciones para efectuar el 
proyecto de una amigable con el ambiente y con su entorno. 
 
 
 
 
Figura 59: Análisis del impacto del proyecto sobre el medio ambiente 
Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 60: Plan de Manejo Ambiental en Aspectos Físicos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Figura 61: Plan de Manejo Ambiental en Aspectos Socioeconómicos 
Fuente: Construcción de los autores 
 
    Cálculo de ISO 14040/44/TR14047. 
     De acuerdo con el análisis de cada uno de los riesgos encontramos altos, medios y bajos 
donde el principal riesgo es de origen climático como las lluvias torrenciales, las descargas 
eléctricas, esto tiene un riesgo muy alto ya que los equipos tecnológicos pueden verse afectados. 
     Existen otros riesgos que tienen muy poca probabilidad y son los tecnológicos como las fugas 
de gas e incendios que puedan ocurrir dentro de la empresa. 
Programas 
• Programa del entorno de trabajo. 
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     En el desarrollo del proyecto la utilización de agua es importante, además de que medir el 
nivel la huella de carbono que produce este proyecto, enfocaremos esfuerzos en el desarrollo de 
un proceso para mitigar dicho impacto. 
     Con respecto a la energía y aunque en este proyecto el consumo de energía esta dado a la 
realización de actividades administrativas, se enfocaran los planes de acción a la mejora de 
procesos administrativos y minimizar procesos 
2.3.3 Económica.  
     La sostenibilidad ambiental del proyecto se basa en la disminución de costos y tiempos de los 
proyectos de la empresa para el beneficio propio de la organización y por lo tanto el de los 
clientes. 
     Pero más allá del impacto económico que surge del desarrollo del proyecto de manera directa 
en el flujo de caja, también podemos decir que el impacto está enfocado a los clientes, ya que es 
bien sabido que a medida que la compañía implemente este tipo de actividades, los reflejos de 
ellas se ven en los niveles de compromiso y productividad de sus empleados. Todo empleado se 
compromete con la empresa con la que trabaja en la medida que la empresa se comprometa con 
el desarrollo y bienestar de ellos. 
2.3.4 Riesgos 
     Un riesgo es la probabilidad que en un futuro suceda un evento o condición incierta y que de 
alguna manera afecte algún objetivo del proyecto en aspectos como alcance, cronograma, costo, 
tiempo y calidad; a continuación analizaremos aspectos de involucrados y de gestión de riesgos, 
así como su evaluación. 
      Involucrados. 
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     A continuación se analizan aspectos importantes de los involucrados o stakeholders del 
proyecto; y se definen la dependencia e influencia que tienen sobre el proyecto, además de la 
matriz de temas y respuestas. 
     Matriz de Involucrados. 
     En la Ilustración 6 se observa la descripción de cada uno de los involucrados, sus intereses, 
problemas percibidos y capacidad, recursos y/o mandatos requeridos en la participación del 
proyecto. 
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Gráfica 4. Matriz descripción de involucrados 
Fuente: Construcción de los autores. 
 
 
63 
Gestión DISELCOM S.A.S. 
 
 
     (GG) Gerente General de la empresa/ Cliente  
     El Gerente General suministra los requerimientos y especificaciones del proyecto, también se 
encarga de verificar el cumplimiento del alcance del proyecto, como de la recepción de los 
entregable y aprobación de los mismos. 
     (FA) Financiera y administrativa 
     La parte financiera y administrativa tiene la responsabilidad de controlar el Manejo adecuado 
a los recursos asignados al proyecto. 
     (RH) Recursos Humanos 
     Se encarga de velar por el cumplimiento de las condiciones necesarias para el buen 
desempeños de las funciones da cada involucrado.  
     (DP) Gerente del proyecto 
     El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad general de la ejecución del proyecto dado 
que gestiona los recursos, ofrece orientación del proyecto y los informes definidos en el Plan 
de Gestión de Proyectos. El director de proyecto es el comunicador para el proyecto y se encarga 
de la distribución de información de acuerdo con este Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
     (EP) Equipo de proyecto 
     El equipo del proyecto está compuesto por todas las personas que tienen un papel de realizar 
el trabajo en el proyecto, tales como apoyo técnico (arquitectos) y administrativo 
(administrador). El equipo del proyecto debe tener un claro entendimiento del trabajo a realizar y 
el marco en el que el proyecto se va a ejecutar. El Equipo del Proyecto es el papel clave en la 
creación del plan de proyecto que incluye la definición de sus horarios de trabajo y paquetes. El 
equipo del proyecto requiere un nivel detallado de las comunicaciones que se consigue a través 
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de interacciones cotidianas con el director de proyecto y otros miembros del equipo, junto con 
las reuniones semanales del equipo. 
     (AP) Apoyo profesional (Arquitecto o ingeniero, administrador de empresas, compras) 
     Incluye a todos los individuos que se pueden ver afectados por el proyecto y los cuales son 
necesarios para comunicarse dentro del ciclo de vida del mismo puesto que son parte 
fundamental de los procesos a ejecutar 
(C) Control  
     Grupo designado de las especificaciones técnicas, críticas y controla todas las etapas de 
ejecución del proyecto. Este  grupo se comunica a través de informes de seguimiento y control 
 
     Matriz poder vs interés  
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Gráfico 5: Matriz poder vs interés 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
Poder: Nivel de autoridad 
Interés: Nivel de preocupación 
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     Matriz de temas y respuestas. 
     La matriz de temas y respuestas le sirve para comparar la forma en que su empresa 
trata un tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad. De esta manera, 
ayuda a identificar los temas en los que ocupa una posición de liderazgo, ya que el 
tratamiento del tema por parte de la compañía supera los requerimientos de la sociedad,  y 
aquellos en los que se encuentra en situación de riesgo, porque la forma en que la empresa 
trata el tema no está a la altura de las circunstancias (Krick, 2006). 
     Risk Breakdown Structure –RiBS. 
     Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, si se produce, tendrá un 
efecto positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos del proyecto, como tiempo, costo, 
alcance o calidad. Matriz de registro de riesgos. 
     Mediante la técnica de “Lluvia de ideas” se identificaron los siguientes riesgos que se pueden 
presentar a lo largo del desarrollo del proyecto y que se muestran en la Estructura Desagregada 
de Riesgos que se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Estructura desglosada del riesgo 
 
Fuente: Construcción de los autores  
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    Matriz de registro de Riesgos 
En la Tabla 4 se realiza el registro de los riesgos, así como los factores de probabilidad. 
Tabla 4: Registro de riesgos y factores de probabilidad 
 
 
Fuente: Construcción de los autores. 
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    Análisis cualitativo y cuantitativo 
    El análisis del impacto de los riesgos se hará en dos fases, la primera será cualitativa, donde se 
utiliza la matriz RAM de DISELCOM S.A.S ajustada a las condiciones del proyecto para definir 
la clasificación del riesgo por probabilidad y severidad. 
Tabla 5. Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
Fuente: Construcción de los autores 
     Una vez calificada cualitativamente, los riesgos se priorizarán de acuerdo con la siguiente 
calificación:  
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Tabla 6: Evaluación de riesgo 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Insignificante N 
Bajo L 
Medio M 
Alto H 
Muy Alto VH 
Fuente: Construcción de los autores 
     La segunda fase del análisis del impacto de los riesgos es la cuantitativa, donde los riesgos 
que fueron calificados como “Muy Alto ” en la primera fase serán analizados 
cuantitativamente. 
     Para la medición de los riesgos a nivel cuantitativo utilizamos la matriz de impacto y 
probabilidad de ocurrencia, como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 7. Matriz de evaluación de riesgos 
 
PROBABILIDAD IMPACTO 
Insignificante (1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy Alto 
(5) 
Raro (1) L L M H H 
Improbable (2) L L M H VH 
Posible (3) L M H VH VH 
Probable (4) M H H VH VH 
Casi seguro (5) H H VH VH VH 
 
Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 8. Matriz de Riesgos 
 
 
Fuente: Construcción de los autores 
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2.4 Estudio Económico-Financiero 
En la Gráfica 6 se muestra la EDT del proyecto. 
 
 
 
 
Gráfica 6: EDT/WBS 
Fuente: Construcción de los autores 
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2.4.1 Definición Nivel EDT/WBS  
     Cuenta control. 
     Los puntos de control para realizar el monitoreo y seguimiento del alcance, presupuesto 
y tiempo del proyecto están ubicados entre el nivel 3 los entregables. 
     Cuenta de planeación. 
     Los puntos para la cuenta de planeación del proyecto inician el nivel 4 donde tenemos todos 
los paquetes de trabajo y contamos con un nivel de detalle para estimar el alcance, costo y el 
tiempo de las actividades. 
2.4.2 Estructura de Desglose de Recursos. 
     En la siguiente gráfica se describe la estructura de desglose de los recursos como personas, 
equipos, materiales, suministros y locaciones que son requeridos para el proyecto. 
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Gráfica 7: RBS 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3 Estructura de Desglose de Costos 
     En la siguiente gráfica se muestra la estructura de desglose de los costos en los diferentes niveles de la EDT para el proyecto. 
 
Gráfica 8: CBS 
Fuente: Construcción de los autores.
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2.4.4 Presupuesto del proyecto   
     Inversiones fijas.  
     Las inversiones fijas corresponden a todos aquellos gastos fijos que se deben tener en cuenta a 
la hora de la elaborar en implementar el proyecto dentro de la empresa Diselcom S.A.S de 
manera que se garantice la disponibilidad de recursos en cada una de las etapas del mismo.  
     Inversiones diferidas. 
     Gastos de puesta en marcha los cuales se amortizan durante el periodo de operación del 
proyecto. Tales como nomina, equipos, materiales y enceres.  
     Capital de trabajo.  
     Se define como los requerimientos mínimos y el valor de los mismos, para garantizar el 
normal funcionamiento del proyecto, permitiendo determinar el efectivo requerido para pagar los 
gastos de nómina, materias primas e insumos, para que estos puedan ser financiados hasta recibir 
el pago definitivo por el proyecto. 
     Mano de obra. 
     La mano de obra especializada para la elaboración de la metodología será suministrada por el 
contratista, mientras que el equipo de funcionamiento general (personal actual de la empresa) 
será asumido por Diselcom S.A.S. 
     Costos materiales.  
     Todos los insumos serán puestos por el contratista de manera que se garantice su 
planificación, adquisición y gestión de cada uno de éstos. 
     Costos de servicio.  
     El tema de servicios públicos será asumido por DISELCOM S.A.S, ya que los procedimientos 
y procesos de este proyecto se desarrollarán en sus instalaciones. 
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2.4.5 Presupuesto del caso de negocio 
     La Tabla 9 muestra el resumen de la duración y la utilidad real del proyecto ya ejecutado. 
Tabla 9: Resumen Caso Negocio 
DURACION ESPERADA 21 DIAS COP 13.633.668,50 
DURACION REAL 35 DIAS COP 11.052.155,60 
VALOR CONTRATADO $54.534.674 COP 16.234.092,10 
VALOR TOTAL ESPERADO 
DEL PROYECTO 
$37.213.815 COP 5.181.936,50 
VALOR TOTAL REAL DEL 
PROYECTO 
$41.754.580  
UTILIDAD ESPERADA 25%  
UTILIDAD REAL 20%  
UTILIDAD OBTENIDA CON LA 
METODOLOGIA 
30%  
 
Fuente: Construcción de los autores 
     En la Tabla 10 se muestra el presupuesto del caso de negocio sin la implementación de la 
mejora. 
Tabla 10. Presupuesto del caso de negocio sin la implementación de la mejora.  
 
TABLA SEGUIMENTO PROYECTOS   
Nombre del proyecto  CAMI SAMPER 
MENDOZA 
  
Precio de Venta INIC COP 54.534.674,00   
Costo estimado COP 40.901.005,50   
Margen estimado 0,25 25%  
Comisión ventas 5% COP 581.692,40   
Costos reales COP 42.900.826,00   
Costos Real  COP 43.482.518,40   
Margen Real 0,202662908 20% Margen por debajo del estimado 
MANO DE OBRA  COP 14.500.549,00  -5% 
Costo ODC COP 27.715.366,00   $1.999.820,50  
MATERIAL BODEGA  COP 76.115,00   
Otros gastos  COP 884.188,00   
MATERIAL DEVUELTO  COP 275.392,00   
 
Fuente: Construcción de los autores 
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     En la siguiente tabla  se muestra el presupuesto del caso de negocio con la implementación de 
la mejora.  
Tabla 11. Presupuesto del caso de negocio con la implementación de la mejora.  
 
TABLA SEGUIMENTO PROYECTOS CON 
IMPLEMENTACION DE MEJORA 
  
Nombre del proyecto  CAMI SAMPER 
MENDOZA 
  
Precio de Venta INIC COP 54.534.674,00 COP 13.633.668,50 
Costo estimado COP 40.901.005,50   
Margen estimado 0,25 25%  
Comisión ventas 5% COP 854.425,90   
Costos reales COP 37.446.156,00   
Costos Real  COP 38.300.581,90   
Margen Real 0,297683857 30% Margen mayor al estimado 
MANO DE OBRA  COP 12.600.549,00  5% 
Costo ODC COP 24.889.984,00   $ (3.454.849,50) 
MATERIAL BODEGA  COP 76.115,00   
Otros gastos  COP 154.900,00   
MATERIAL 
DEVUELTO  
COP 275.392,00   
 
Fuente: Construcción de los autores 
2.4.6 Fuentes y usos de fondos  
     En los siguientes puntos se relaciona la información de las fuentes del presupuesto y el uso 
que se dio al mismo. 
     Fuentes. 
     Como se mencionó anteriormente, la financiación del proyecto se realizará a partir de la 
obtención de recursos propios, evitando la utilización de créditos, que podrían perjudicar la  
rentabilidad del proyecto. 
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Tabla 12. Inversionistas 
Inversionista Aporte Inversionista 
Daniel Gómez $ 6.429.430 
Deisy Pérez $ 6.429.430 
Luisa Ramírez $ 6.429.430 
Total $19.288.288 
Fuente: Construcción de los autores. 
     La suma de los aportes de los inversionistas arroja el costo total del proyecto. 
     Usos. 
     La inversión se utilizará para la realización de las actividades del proyecto. 
2.4.7 Evaluación Financiera 
     La evaluación financiera es necesario desarrollarla en 2 etapas, la evaluación financiera del 
proyecto como tal, y las repercusiones financieras que este tendría sobre la empresa objeto de 
esta intervención, pues es bajo estos dos resultados que se definirá la viabilidad del proyecto y se 
dará la aprobación para su implementación. 
     En la siguiente tabla se presenta el estado financiero del proyecto divido en los cuatro 
trimestres del año. 
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Tabla 13. Finanzas del proyecto 
 
Fuente: Construcción de los autores. 
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En la Tabla 14 se presenta la evaluación financiera de la empresa sin el proyecto.  
Tabla 14. Evaluación financiera de la empresa sin el proyecto 
 
Fuente: Construcción de los autores. 
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En la Tabla 15 se presenta la evaluación financiera de la empresa con el proyecto.  
Tabla 15. Evaluación financiera de la empresa con el proyecto 
 
Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 16: Resumen Financiero 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
 
     En la siguiente tabla los indicadores del resultado de las proyecciones del flujo de caja. 
Tabla 17. Indicadores financieros 
 
 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
La TIR para este proyecto es igual a cero, ya que la utilidad es obtenida mediante ahorros 
generados por la disminución de tiempos de ejecución en los procesos y así mismo la 
disminución en costos de mano de obra. La utilidad se determina mediante el indicador de 
Costo/Beneficio.
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2.4.8 Análisis de Sensibilidad 
     Realizando el análisis del flujo de caja tenemos el riesgo que para los próximos 5 años el IPC 
aumente más del promedio que se está trabajando por cada año.  
Tabla 18.  Indicadores elementales 
 
 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexos 
Anexo A: Acta de constitución del  proyecto 
Título del Proyecto: METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE CONTROL 
DE TIEMPOS Y COSTO EN LA EMPRESA DISELCOM S.A.S  
 
Patrocinador de proyecto: Daniel Gómez  Fecha elaboración: 15/03/2016 
                       Luisa Ramírez  
 
Gerente de proyecto: Daniel Gómez 
Cliente del proyecto: DISELCOM S.A.S. 
 
Justificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se detecta que la empresa DISELCOM S.A.S. al realizar cualquier tipo de proyecto, 
presentan deficiencias en los procesos necesarios para su adecuada gestión, se evidenció 
después de evaluar la manera en la que la compañía aborda los proyectos,  falencias 
principalmente en el seguimiento, control de tiempos y costos planificados, lo que 
ocasiona retrasos en el cronograma y mayores costos del asignado, generando así 
diferentes problemas a causa de esta situación, produciendo inconformismo del cliente, 
perdida de  utilidad sobre los proyectos y tiempo que podría ser empleado en el 
desarrollo de más proyectos, para lo cual es de vital importancia establecer acciones de 
mejora que permitan arreglar esta situación.  
 
La ejecución del proyecto estará a cargo de las siguientes personas: 
Daniel Gómez - Arquitecto 
Luisa Ramírez – Administradora de empresas 
 
Para la realización del proyecto se utilizaran herramientas informáticas, metodologías 
para la gestión de proyectos y el estándar para la dirección de proyectos del PMI 
 
El proyecto está planeado para ejecutarse entre marzo a junio de 2016, se realizará en la 
empresa DISELCOM S.A.S por el equipo del proyecto. 
 
 
 
 
Proveer una metodología la adecuada gestión de tiempos y costos de los proyectos 
realizados por la empresa DISELCOMS.A.S., para así conseguir un mejor rendimiento, 
utilizando un equipo de profesionales que permitan cumplir con los requerimientos y 
necesidades de la empresa. 
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Requisitos de Alto Nivel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de alto nivel: 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance: 
 
Definir y crear los siguientes 
entregables: 
 
Diagnostico 
Diseño de los servicios 
Adquisiciones 
Implementación 
Gestión del proyecto 
Documento con la 
definición de los 
entregables, Las 
especificaciones de los 
servicios, cronograma y 
presupuesto. 
 
 
Sponsor 
 
Tiempo: 
 
Definir y crear el 
cronograma del proyecto. 
El cronograma este las 
actividades definidas y 
fechas para cumplimiento 
del proyecto. 
Sponsor 
 
Costo: 
 
Definir y crear el 
presupuesto para el proyecto 
El presupuesto contenga los 
costos necesarios de las 
actividades a realizar en el 
proyecto 
Sponsor 
 
Otros: 
   
 
 Aplicar el modelo a todos los proyectos de la empresa DISELCOM S.A.S. 
 Lograr una ejecución oportuna de los proyectos. 
 Tener una eficiente gestión y control en el presupuesto de los proyectos. 
 
 Retrasos y sobrecostos en las actividades 
 Mal uso de la metodología  
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Resumen Hitos Fecha de entrega 
Contacto 16/03/2016 
Evaluación 23/03/2016 
Diseño 05/04/2016 
Elaboración  10/05/2016 
Simulación 27/05/2016 
Implementación 07/06/2016 
Control de la metodología 17/05/2016 
Cierre 17/06/2016 
 
 
 
 
Acta de constitución del proyecto  
 
Presupuesto estimado: 
 
El presupuesto estimado para  el Proyecto es de $ 19.288.288 
 
 
 
Interesados Rol 
Gerente General de la empresa  Cliente 
Jorge Ávila Control 
Tatiana Rojas Financiera 
Katherine Heredia  Recursos humanos 
Janeth Villalobos Compras 
Daniel Gómez Project Manager 
Deisy Pérez Project Manager 
Luisa Ramírez Project Manager 
 
Nivel de autoridad del Gerente de Proyectos 
Decisiones: 
Tiene la autoridad de contratar personal, proveedores y definir las actividades necesarias 
para cumplir con el proyecto. 
 
 
 Gestión del presupuesto y Varianza: 
No tiene autoridad para aprobar costos fuera del presupuesto aprobado, debe solicitar 
autorización a los Sponsor 
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Decisiones técnicas: 
Debe realizar consultas con los expertos antes de tomar las decisiones. 
 
 
Resolución de conflictos: 
Debe tener la capacidad de resolver los conflictos con los colaboradores o proveedores. 
 
 
 
 
 
 
Acta de constitución del proyecto  
 
Aprueba: 
_________________________________ ________________________________ 
Project Manager Signature      Sponsor or Originator Signature 
 
_________________________________ ________________________________ 
Project Manager Name    Sponsor or Originator Name 
 
_________________________________ ________________________________ 
Fecha      Fecha 
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Anexo B: Cronograma 
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Anexo C: 
Declaración alcance del proyecto 
 
Título del 
Proyecto:   
Modelo de gestión adecuada de 
control de tiempos y costos en 
la empresa Diselcom S.A.S   Fecha elaboración:  15/03/2016 
Descripción del ámbito de aplicación del producto 
El servicio a implementar es un modelo para la gestión adecuada de tiempos y costos de los proyectos 
realizados por la empresa DISELCOMS.A.S., para así conseguir un mejor rendimiento, utilizando un 
equipo de profesionales que permitan cumplir con los requerimientos y necesidades de la empresa. 
Entregables 
 Metodología para la adecuada gestión de tiempos y costos de los proyectos realizados por 
la empresa DISELCOM S.A.S. 
 EDT.doc 
 Project_Charter-ModeloDeGestion.doc 
 CronogramaModeloDeGestion.mpp 
 Presupuesto-Proyecto.exe 
Criterios de aceptación del proyecto 
El presupuesto del proyecto no aumente más del 20% del valor aprobado 
El cronograma del proyecto debe durar máximo 12 meses 
Las especificaciones técnicas del servicio sea acorde a las necesidades a contratar 
Exclusiones del proyecto 
Fuentes de financiación  
 
Limitaciones del proyecto 
Los servicios a implementar son los descritos en el alcance del proyecto. 
El tiempo de ejecución del proyecto no debe pasar de 12 meses. 
No contrataciones fuera del presupuesto aprobado. 
Supuestos del proyecto 
Las condiciones de la empresa permiten el desarrollo del proyecto 
La empresa DISELCOM S.A.S ha demostrado interés en el proyecto 
El presupuesto del proyecto permite la contratación de los recursos 
El alcance del proyecto no se modificara de acuerdo a lo definido 
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Anexo D 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de gestión del alcance 
 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de 
control de tiempos y costos para los 
proyectos de la empresa DISELCOM 
S.AS. 
- 
 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 
La definición del Alcance del proyecto se desarrollará de la siguiente manera: 
- En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el 
patrocinador revisarán el documento de DEFINICION PRELIMINAR DEL 
ALCANCE, el cual servirá como base. 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT  
Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 
- El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 
descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, 
que en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 8 fases. 
- Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 
entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo 
detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 
- Se utilizará para la elaboración del EDT la herramienta WBS Chart Pro, pues 
permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS 
Previo a este proceso, el EDT del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y 
aprobado. Es en base a la información del EDT que se elaborará el Diccionario EDT, 
para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 
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- La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla. 
- Se identifican las siguientes características de cada paquete de trabajo del 
EDT. 
o Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 
o Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 
o Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como 
son la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar 
cada entregable. 
o Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de 
trabajo se detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, 
aprueba y da información del paquete de trabajo. 
o De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete 
de trabajo, o un hito importante. 
o Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 
 
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al 
patrocinador del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las 
observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente.  
 
 
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 
En este caso se presentan dos variaciones: 
- Primero, el Gerente del proyecto se encarga de verificar que el entregable 
cumpla con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es 
aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el 
entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de Correcciones, 
donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 
- Segundo, a pesar  que el Gerente del proyecto se encarga de verificar la 
aceptación del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus 
observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el 
Gerente y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la 
aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy importante, se 
requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 
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 1. WBS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
- 
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 2. DICCIONARIO DE LA WBS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
- 
 
 
ESPECIFICACION DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO 
 
DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y ASIGNACIÓN  DE 
RESPONSABILIDADES. 
 
1. Contacto 
1.1 Acercamiento 
Consiste en la obtención de información más 
detallada requerida por el cliente y la 
preparación de la presentación de la 
metodología. 
1.2 Caso de estudio 
Se elegirá un caso específico de los proyectos 
ejecutados por la empresa para aplicar el 
proyecto. 
2. Evaluación 
2.1 Criterios 
Se hará una descripción de cada uno de los 
criterios aplicados al proyecto. 
2.2 Resultados 
Descripción de los resultados obtenidos 
relacionándolos con los objetivos planteados y 
con los cambios introducidos 
3. Diseño 
3.1 Planeación general 
Consiste en explicar cómo será la delimitación 
del problema, justificando el planteamiento de 
los objetivos desarrollados inicialmente. En esta 
etapa se definen los niveles o etapas del 
desarrollo del proyecto, además de las técnicas 
y el control que se llevará a cabo. 
3.2 Planeación cronograma 
En esta etapa se definen los tiempos de cada 
actividad. 
3.3 Planeación costos 
En esta etapa se definen los costos de cada 
actividad. 
3.4 Planeación calidad 
En esta etapa se definen los procesos de calidad 
del proyecto. 
3.5 Planeación de recursos humanos 
En esta etapa se definen los roles y 
responsabilidades de los involucrados del 
proyecto. 
3.6 Planeación de  comunicaciones 
En esta etapa se definen los tipos de 
comunicación que se utilizaran en el proyecto. 
3.7 Planeación de  riesgos 
En esta etapa se definen los posibles riesgos con 
sus respectivos efectos, evaluaciones y 
controles. 
3.8 Planeación de  Adquisiciones 
En esta etapa se definen las adquisiciones 
necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
3.9 Planeación de  implicados 
En esta etapa se definen los implicados del 
proyecto. 
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4.Elaboración 
4.1 Metodología 
Elaboración del plan de trabajo que permite 
cumplir los objetivos planteados.  
 4.2 Documento 
Elaboración de la metodología para la gestión 
adecuada de control de tiempos y costos para 
los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS 
 
5. Simulación 
5.1 Aplicación 
Se aplicará la metodología para la gestión 
adecuada de control de tiempos y costos para 
los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS 
 5.2 Comparación 
Se adelantará una comparación midiendo 
resultados de los proyectos sin la aplicación de 
la metodología y aplicándola. 
 
6. Implementación 
6.1 Aprobación 
Después de la aplicación se procede a la debida 
aprobación.  
 6.2 Capacitación 
Se realizará una capacitación para que las 
personas encargadas de aplicar la metodología 
lo hagan de forma eficiente. 
 6.3 Acompañamiento 
Periódicamente se realizarán acompañamientos 
para evaluar y controlar la adecuada 
implementación de la metodología. 
7. Control de 
metodología 
7.1 Monitorear y controlar el trabajo 
Es preciso llevar un control de las actividades 
que se realizan en el proyecto, de los recursos 
necesarios para llevar a cabo su ejecución, así 
como todos los componentes necesarios para 
que el proyecto se desarrolle adecuadamente y 
no se desvíe del cumplimiento de los objetivos 
planteados inicialmente. 
8. Cierre 
8.1Acta de entrega del proyecto 
Elaboración del acta para la entrega de la 
metodología. 
8.2Acta de cierre 
Elaboración del acta de cierre para la entrega 
del proyecto. 
8.3 Balances del proyecto 
Después de varios meses de funcionamiento de 
la aplicación se debe realizar un balance que 
permita apreciar los beneficios que la 
metodología ha producido a la empresa. 
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Anexo E 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de gestión del tiempo 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Luisa 
Ramírez 
Daniel  Gómez Daniel  Gómez 
18.04.2016 Versión Inicial 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
- 
 
 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:  
A partir de la aprobación de la Definición Preliminar del Alcance, el EDT y el Diccionario EDT se 
procede a realizar lo siguiente: 
Identificación y Secuenciamiento de Actividades 
- Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifica cuáles son las actividades 
que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un nombre y alcance de trabajo, 
responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable.   
- Inicialmente definimos el secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 
- Para este proceso utilizamos el formato de  Estimación y Secuenciamiento de Actividades. 
PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES:  
Red del Proyecto 
- Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 
- Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del 
proyecto. 
- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES:  
Estimación de Recursos y Duraciones 
- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a 
realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o 
consumibles, y maquinas o no consumibles). 
- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 
duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, 
cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de 
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  
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El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso 
asignado a la actividad: 
- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará 
realizar la actividad. 
- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará 
para realizar la actividad. 
 
 
PROCESO DE DESARROLLO DE CRONOGRAMA:  
En base a los siguientes documentos: 
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 
- Red del Proyecto. 
- Estimación de Recursos y Duraciones. 
 
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto, mediante la 
herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: 
- Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 
- Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 
- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 
- Definimos el calendario del proyecto. 
- Damos propiedades a las actividades. 
- Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 
- Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 
 
El cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el 
proyecto. 
PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA:  
- Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado los entregables Informe del Trabajo e 
Informe del Proyecto, así como  las Reuniones de Coordinación. Es mediante estos informes y 
reuniones que podemos controlar el avance del proyecto.  
- Ante la aprobación de una acción de mejoramiento presentada por el Comité de Control, se 
hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la replanificación del proyecto. 
 
 
 1. ESTIMACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
- 
 
 
1 Contacto 
1.1 Acercamiento 
1.1.1 Búsqueda del posible cliente 
1.1.2 Contacto con el cliente 
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1.1.3 Presentación formal con el cliente 
1.2 Caso de estudio 
1.2.1 Solicitud de caso de estudio 
1.2.2 Entrega de documentación 
2 Evaluación 
2.1 Criterios 
2.1.1 Definición de criterios de evaluación 
2.1.2 Estudio de campos de aplicación 
2.1.3 Evaluación de campos 
2.1.4 Análisis del caso de estudio 
2.2 Resultados 
2.2.2 Análisis de resultados 
2.2.3 Documentación de resultados 
2.2.5 Evaluación de los resultados 
2.2.7 Autorización de desarrollo del proyecto 
3 Diseño 
3.1 Planeación general 
3.1.1 Acta de constitución del proyecto 
3.1.2 Desarrollar el plan para la integración del proyecto 
3.1.3 Planificar la gestión del alcance 
3.1.4 Documentación de requerimiento 
3.1.5 Matriz de trazabilidad de requerimientos 
3.1.6 Definir el alcance 
3.1.7 Línea base del alcance del proyecto 
3.1.8 Crear la EDT 
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3.2 Planeación cronograma 
3.2.1 Planificar la gestión del cronograma 
3.2.2 Definir las actividades 
3.2.3 Lista de actividades 
3.2.4 Atributos de la actividad 
3.2.5 Lista de hitos 
3.2.6 Secuenciar las actividades 
3.2.7 Diagrama de red del cronograma del proyecto 
3.2.8 Estimar los recursos 
3.2.9 Estimar la duración 
3.2.10 Desarrollar el cronograma 
3.2.11 Línea base del cronograma 
3.2.12 Cronograma del proyecto 
3.2.13 Programa de datos 
3.2.14 Calendario del proyecto 
3.2.15 Plan de gestión del proyecto actualizados 
3.3 Planeación costos 
3.3.1 Planificar la gestión del costo 
3.3.2 Estimar el costo de las actividades 
3.3.3 Estimar los costos 
3.3.4 
Definir el nivel de exactitud, unidades de medida, reglas para la medición de 
desempeño 
3.3.5 Determinar presupuesto 
3.3.6 Línea base del Presupuesto 
3.3.7 Requisitos para la financiación del proyecto 
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3.4 Planeación calidad 
3.4.1 Planificar de gestión de la calidad 
3.4.2 Plan de mejoras del proceso 
3.4.3 Métricas de calidad 
3.4.4 Listas de control de calidad 
3.5 Planeación de recursos humanos 
3.5.1 Planificar los Recursos Humanos 
3.5.2 Plan de gestión de los recursos humanos 
3.6 Planeación de  comunicaciones 
3.6.1 Planificar las comunicaciones 
3.6.2 Plan de gestión de las comunicaciones 
3.7 Planeación de  riesgos 
3.7.1 Planificar la gestión de  riesgos 
3.7.2 Identificar riesgos 
3.7.3 Realizar análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo 
3.7.4 Plan de gestión de riesgos 
3.8 Planeación de  Adquisiciones 
3..8.1 Planificar las adquisiciones 
3.8.2 Plan de gestión de las adquisiciones 
3.9 Planeación de  implicados 
3.9.1 Planificar la gestión de los implicados 
3.9.2 Plan de gestión de los implicados 
4 Elaboración 
4.1 Metodología 
4.1.1 Dirigir y gestionar  la ejecución de la metodología 
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4.1.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 
4.1.3 Adquirir el equipo del proyecto 
4.1.4 Gestionar el equipo del proyecto 
4.1.5 Gestionar las comunicaciones 
4.1.6 Efectuar las adquisiciones 
4.1.7 Gestionar el compromiso de los interesados 
4.2 Documento 
4.2.1 Recopilación de actividades, procesos y resultados 
4.2.2 Documento formal de la metodología 
4.2.3 Revisión del documento 
4.2.4 Adquisición de insumos 
4.2.5 Impresión y empaste de la documentación 
5 Simulación 
5.1 Aplicación 
5.1.1 Implementación metodología sobre caso de estudio 
5.2.2 Simulación de los costos caso de estudio 
5.2.3 Simulación del tiempos caso de estudio 
5.2.4 Documentación de resultados de simulación caso de estudio 
5.2 Comparación 
5.2.1 Comparativo realizado vs simulado 
5.2.2 Análisis del comparativo 
5.2.3 Documentación de los beneficios de la aplicación 
5.2.4 Presentación de los resultados 
6 Implementación 
6.1.1 Aprobación 
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6.1.2 
Aprobación para la capacitación e implementación en los demás proyectos de la 
empresa 
6.1.3 Acta de cierre de la aprobación y compromisos contractuales 
6.2 Capacitación 
6.2.1 Exposición de la metodología en el área de proyectos 
6.2.2 Respuesta de interrogantes e inquietudes de la exposición 
6.2.3 Evaluación preliminar de la capacitación 
6.2.4 Cuantificación de resultados de capacitación 
6.2.5 Acta de cierre de capacitación 
6.3 Acompañamiento 
6.3.1 Puesta en práctica de la metodología 
6.3.2 Recopilación de información de resultados trimestrales 
6.3.3 Análisis de la información 
6.3.4 Toma de decisiones correctivas 
6.3.5 Acta de cierre de acompañamiento y recomendaciones para la mejora continua 
7 Control de metodología 
7.1 Monitorear y controlar el trabajo 
7.1.2 Realizar el control integrado de cambios 
7.1.3 Validar el alcance 
7.1.4 Controlar el alcance 
7.1.5 Controlar el cronograma 
7.1.6 Controlar los costos 
7.1.7 Realizar el control de la calidad 
7.1.8 Control de las comunicaciones 
7.1.9 Monitorear y controlar los riesgos 
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7.1.10 Controlar las adquisiciones 
7.1.11 Control de compromiso con los interesados 
8 Cierre 
8.1 Acta de entrega del proyecto 
8.2 Acta de cierre 
8.3 Balances del proyecto 
9 Gerencia del proyecto 
 
 2. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
- 
 
WBS ID 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
ESFUERZO 
HORAS 
DURACIÓN ESTIMADA 
DÍAS 
1 Contacto 8 h 5  
1.1 Acercamiento 8 h 3 
1.1.1 Búsqueda del posible cliente 8 h 1 
1.1.2 Contacto con el cliente 8 h 1 
1.1.3 Presentación formal con el cliente 8 h 1 
1.2 Caso de estudio 8 h 2 
1.2.1 Solicitud de caso de estudio 8 h 1 
1.2.2 Entrega de documentación 8 h 1 
2 Evaluación 8 h 9 
2.1 Criterios 8 h 4 
2.1.1 Definición de criterios de evaluación 8 h 1 
2.1.2 Estudio de campos de aplicación 8 h 1 
111 
 
  
2.1.3 Evaluación de campos 8 h 1 
2.1.4 Análisis del caso de estudio 8 h 1 
2.2 Resultados 8 h 5 
2.2.2 Análisis de resultados 8 h 2 
2.2.3 Documentación de resultados 8 h 1 
2.2.5 Evaluación de los resultados 8 h 1 
2.2.7 Autorización de desarrollo del proyecto 8 h 1 
3 Diseño 8 h 25.8 
3.1 Planeación general 8 h 6 
3.1.1 Acta de constitución del proyecto 8 h 0.2 
3.1.2 
Desarrollar el plan para la integración 
del proyecto 
8 h 1 
3.1.3 Planificar la gestión del alcance 8 h 1 
3.1.4 Documentación de requerimiento 8 h 0.5 
3.1.5 
Matriz de trazabilidad de 
requerimientos 
8 h 1 
3.1.6 Definir el alcance 8 h 0.8 
3.1.7 Línea base del alcance del proyecto 8 h 0.5 
3.1.8 Crear la EDT 8 h 1 
3.2 Planeación cronograma 8 h 8 
3.2.1 Planificar la gestión del cronograma 8 h 1 
3.2.2 Definir las actividades 8 h 1 
3.2.3 Lista de actividades 8 h 0.2 
3.2.4 Atributos de la actividad 8 h 0.4 
3.2.5 Lista de hitos 8 h 0.2 
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3.2.6 Secuenciar las actividades 8 h 1 
3.2.7 
Diagrama de red del cronograma del 
proyecto 
8 h 0.2 
3.2.8 Estimar los recursos 8 h 0.5 
3.2.9 Estimar la duración 
8 h  
0.5 
3.2.10 Desarrollar el cronograma 
8 h  
0.4 
3.2.11 Línea base del cronograma 
8 h  
0.2 
3.2.12 Cronograma del proyecto 
8 h  
1 
3.2.13 Programa de datos 
8 h  
1 
3.2.14 Calendario del proyecto 
8 h  
0.2 
3.2.15 
Plan de gestión del proyecto 
actualizados 
8 h  
0.2 
3.3 Planeación costos 
8 h  
6 
3.3.1 Planificar la gestión del costo 
8 h  
1 
3.3.2 Estimar el costo de las actividades 
8 h  
1 
3.3.3 Estimar los costos 
8 h  
0.5 
3.3.4 
Definir el nivel de exactitud, unidades 
de medida, reglas para la medición de 
desempeño 
8 h  
1 
3.3.5 Determinar presupuesto 
8 h  
1 
3.3.6 Línea base del Presupuesto 
8 h  
0.5 
3.3.7 
Requisitos para la financiación del 
proyecto 
8 h  
1 
3.4 Planeación calidad 
8 h  
3 
3.4.1 Planificar de gestión de la calidad 
8 h  
1 
3.4.2 Plan de mejoras del proceso 
8 h  
1 
3.4.3 Métricas de calidad 
8 h  
0.5 
3.4.4 Listas de control de calidad 
8 h  
0.5 
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3.5 Planeación de recursos humanos 
8 h  
2 
3.5.1 Planificar los Recursos Humanos 
8 h  
1 
3.5.2 
Plan de gestión de los recursos 
humanos 
8 h  
1 
3.6 Planeación de  comunicaciones 
8 h  
2 
3.6.1 Planificar las comunicaciones 
8 h  
1 
3.6.2 Plan de gestión de las comunicaciones 
8 h  
1 
3.7 Planeación de  riesgos 
8 h  
4 
3.7.1 Planificar la gestión de  riesgos 
8 h  
1 
3.7.2 Identificar riesgos 
8 h  
1 
3.7.3 
Realizar análisis cuantitativo y 
cualitativo del riesgo 
8 h  
1 
3.7.4 Plan de gestión de riesgos 
8 h  
1 
3.8 Planeación de  Adquisiciones 
8 h  
2 
3..8.1 Planificar las adquisiciones 
8 h  
1 
3.8.2 Plan de gestión de las adquisiciones 
8 h  
1 
3.9 Planeación de  implicados 
8 h  
2 
3.9.1 Planificar la gestión de los implicados 
8 h  
1 
3.9.2 Plan de gestión de los implicados 
8 h  
1 
4 Elaboración 
8 h  
13 
4.1 Metodología 
8 h  
5 
4.1.1 
Dirigir y gestionar  la ejecución de la 
metodología 
8 h  
5 
4.1.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 
8 h  
5 
4.1.3 Adquirir el equipo del proyecto 
8 h  
2 
4.1.4 Gestionar el equipo del proyecto 
8 h  
1 
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4.1.5 Gestionar las comunicaciones 
8 h  
5 
4.1.6 Efectuar las adquisiciones 
8 h  
2 
4.1.7 
Gestionar el compromiso de los 
interesados 
8 h  
5 
4.2 Documento 
8 h  
8 
4.2.1 
Recopilación de actividades, procesos 
y resultados 
8 h  
1 
4.2.2 Documento formal de la metodología 
8 h  
3 
4.2.3 Revisión del documento 
8 h  
2 
4.2.4 Adquisición de insumos 
8 h  
1 
4.2.5 
Impresión y empaste de la 
documentación 
8 h  
1 
5 Simulación 
8 h  
7 
5.1 Aplicación 
8 h  
3 
5.1.1 
Implementación metodología sobre 
caso de estudio 
8 h  
1 
5.2.2 
Simulación de los costos caso de 
estudio 
8 h  
1 
5.2.3 Simulación del tiempos caso de estudio 
8 h  
1 
5.2.4 
Documentación de resultados de 
simulación caso de estudio 
8 h  
1 
5.2 Comparación 
8 h  
4 
5.2.1 Comparativo realizado vs simulado 
8 h  
1 
5.2.2 Análisis del comparativo 
8 h  
1 
5.2.3 
Documentación de los beneficios de la 
aplicación 
8 h  
1 
5.2.4 Presentación de los resultados 
8 h  
1 
6 Implementación 
8 h  
7 
6.1.1 Aprobación 
8 h  
2 
6.1.2 
Aprobación para la capacitación e 
implementación en los demás 
proyectos de la empresa 
8 h  
1 
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6.1.3 
Acta de cierre de la aprobación y 
compromisos contractuales 
8 h  
1 
6.2 Capacitación 
8 h  
5 
6.2.1 
Exposición de la metodología en el 
área de proyectos 
8 h  
2 
6.2.2 
Respuesta de interrogantes e 
inquietudes de la exposición 
8 h  
1 
6.2.3 
Evaluación preliminar de la 
capacitación 
8 h  
0.5 
6.2.4 
Cuantificación de resultados de 
capacitación 
8 h  
1 
6.2.5 Acta de cierre de capacitación 
8 h  
0.5 
6.3 Acompañamiento 
8 h  
5 
6.3.1 Puesta en práctica de la metodología 
8 h  
2 
6.3.2 
Recopilación de información de 
resultados trimestrales 
8 h  
0.5 
6.3.3 Análisis de la información 
8 h  
1 
6.3.4 Toma de decisiones correctivas 
8 h  
1 
6.3.5 
Acta de cierre de acompañamiento y 
recomendaciones para la mejora 
continua 
8 h  
0.5 
7 Control de metodología 
8 h  
23 
7.1 Monitorear y controlar el trabajo 
8 h  
23 
7.1.2 
Realizar el control integrado de 
cambios 
8 h  
1 
7.1.3 Validar el alcance 
8 h  
0.5 
7.1.4 Controlar el alcance 
8 h  
0.5 
7.1.5 Controlar el cronograma 
8 h  
23 
7.1.6 Controlar los costos 
8 h  23 
7.1.7 Realizar el control de la calidad 
8 h  23 
7.1.8 Control de las comunicaciones 
8 h  23 
7.1.9 Monitorear y controlar los riesgos 
8 h  23 
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7.1.10 Controlar las adquisiciones 
8 h  23 
7.1.11 
Control de compromiso con los 
interesados 
8 h  23 
8 Cierre 
8 h  
3 
8.1 Acta de entrega del proyecto 
8 h  
3 
8.2 Acta de cierre 
8 h  
3 
8.3 Balances del proyecto 
8 h  
1 
9 Gerencia del proyecto 
8 h  
0 
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 3. RED DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos 
para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
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 4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos 
para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
- 
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Anexo F 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de gestión de costos 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 
TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 
ORDEN DE MAGNITUD Formulación por Analogía -25% al +75% 
PRESUPUESTO Bottom Up -15% al +25% 
DEFINITIVO Bottom Up -5% al +10% 
UNIDADES DE MEDIDA 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso Personal Costo / hora 
Recurso Material o Consumible Unidades 
Recurso Maquina o no Consumibles Unidades 
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL 
CUENTA DE 
CONTROL 
ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE 
FECHAS  
INICIO-FIN 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para 
el proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
PLANIFICACIÓN GRADUAL 
ETAPA COMPONENTES DE 
PLANIFICACIÓN 
FECHA DE EMISIÓN DE 
PRESUPUESTO 
RESPONSABLE 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
UMBRALES DE CONTROL 
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 
EXCEDE LO PERMITIDO 
Proyecto Completo +/- 5% costo planificado Investigar variación para 
tomar acción correctiva 
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 
Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S Reporte de seguimiento del 
proyecto elaborado por el equipo 
de trabajo presentado 
semanalmente. 
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE 
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EAC variaciones 
típicas 
AC + (BAC-EV)/CPI Reporte de seguimiento del 
proyecto elaborado por el equipo 
de trabajo presentado 
semanalmente. 
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 
TIPO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
Orden de Magnitud Por fase No aplica 
Presupuesto Por actividad El mismo 
Definitiva Por actividad El mismo 
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
PROCESO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Estimación de Costes 
Se estima los costos del proyecto con base en valor pagado mensual, 
con relación al tiempo y esfuerzo por actividad. Esto se realiza en la 
planificación del proyecto y es responsabilidad del gerente del 
proyecto. 
Preparación de su Prepuesto 
de Costes 
El presupuesto se desarrolla  a partir de la sumatoria del valor 
estimado de las actividad de cada paquete de trabajo que componen la 
totalidad del proyecto  
Control de Costes 
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 
informando al Gerente del proyecto los efectos del mismo, en especial 
las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, 
tiempo y costo).  
El análisis de impacto deberá ser presentado al Gerente del proyecto y 
evaluará distintos escenarios posibles.  
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 
considerada como normal.   
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada 
como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe 
de auditoría, y de ser el caso se generará una acción de mejora. 
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
 
 
Plan de Gestión de 
Costos 
Documento que informa la planificación para la gestión del costo del 
proyecto. 
 
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 
contingencia. 
 
Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada 
entregable, según el tipo de recurso que participe.   
 
Presupuesto por Fase y  
Entregable 
El formato de  presupuesto por fase y entregable   informa los costos 
del proyecto, divididos por fases, y cada fase dividido en entregables. 
 
 
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
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Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 
realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de compactar la información 
del equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y 
procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado 
del proyecto, y se emite el Informe  
Semanal de seguimiento del Proyecto. 
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si 
como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se 
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el 
Gerente del Proyecto. 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 
realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de compactar la información 
del equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y 
procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado 
del proyecto, y se emite el Informe  
Semanal de seguimiento del Proyecto. 
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como  
resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará  
emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project  
Manager y el Sponsor. 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 
El patrocinador y el Gerente del proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las 
propuestas de cambios. 
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la 
normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del 
Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos 
cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los 
objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:  
-  Solicitud de Cambios.  
-  Acta de reunión de coordinación del proyecto.  
-  Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados) 
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema  
es el Gerente del proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el patrocinador que asume la 
responsabilidad. 
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del 
proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimiento de cambio superior será 
resuelta por el patrocinador. 
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 1. LÍNEA BASE DE COSTO 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos 
para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
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 1. COSTEO DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos 
para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
WBS ID DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTO 
1 Contacto $225.000 
1.1 Acercamiento $135.000 
1.2 Caso de estudio $90.000 
2 Evaluación $405.000 
2.1 Criterios $180.000 
2.2 Resultados $225.000 
3 Diseño $1.616.328 
3.1 Planeación general $270.000 
3.2 Planeación cronograma $360.000 
3.3 Planeación costos 
$270.000  
3.4 Planeación calidad 
$105.250 
3.5 Planeación de recursos humanos 
$5.328 
3.6 Planeación de  comunicaciones 
$90.000 
3.7 Planeación de  riesgos 
$146.250 
3.8 Planeación de  Adquisiciones 
$60.000 
3.9 Planeación de  implicados 
$13.500 
4 Elaboración 
$1007.764  
4.1 Metodología 
$565.764  
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4.2 Documento 
$442.000 
5 Simulación 
$328.500 
5.1 Aplicación 
$153.000  
5.2 Comparación 
$175.500  
6 Implementación 
$290.430 
6.1 Aprobación 
$9.000 
6.2 Capacitación 
$714.750 
6.3 Acompañamiento 
$166.680  
7 Control de metodología 
$1.616.953  
7.1 Monitorear y controlar el trabajo 
$1.616.953 
8 Cierre 
$175.000  
8.1 Acta de entrega del proyecto 
 
$135.000 
8.2 Acta de cierre 
8.3 Balances del proyecto 
$40.000 
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 2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Año 2015-1 Año 2015-2 Año 2015-3 Año 2015-4 Totales Año 2015
1. Ingresos de la empresa
0 Utilidad de proyectos 16.582.197$                16.582.197$             16.582.197$            16.582.197$            66.328.787$                    
1.1 Pago por compra de metodología 22.000.000$                -$                              -$                             -$                            22.000.000$                    
1.2 Pago patente sobre proyectos aplicados 4,0% 663.288$                     663.288$                  663.288$                 663.288$                 2.653.151$                      
Ingresos totales 22.663.288$             663.288$                663.288$               663.288$              24.653.151$                    
2. Gastos operativos del proyecto
2.1 Nomina (incluyendo pagos de ley)
2.1.1 Gerente general 12.902.605$                12.902.605$             12.902.605$            12.902.605$            51.610.419$                    
2.1.2 Gerente de proyectos 12.096.192$                12.096.192$             12.096.192$            12.096.192$            48.384.768$                    
2.1.3 Director de ventas 3.628.858$                  3.628.858$               3.628.858$              3.628.858$              14.515.430$                    
2.1.4 Vendedores 3.628.858$                  3.628.858$               3.628.858$              3.628.858$              14.515.430$                    
2.1.5 Director de proyectos 7.257.715$                  7.257.715$               7.257.715$              7.257.715$              29.030.861$                    
2.1.6 Diseñador 4.838.477$                  4.838.477$               4.838.477$              4.838.477$              19.353.907$                    
2.1.7 Técnicos 3.225.651$                  3.225.651$               3.225.651$              3.225.651$              12.902.605$                    
2.1.8 Director de compras 3.628.858$                  3.628.858$               3.628.858$              3.628.858$              14.515.430$                    
2.1.9 Almacenista 3.225.651$                  3.225.651$               3.225.651$              3.225.651$              12.902.605$                    
2.1.10 Director financieros 10.080.160$                10.080.160$             10.080.160$            10.080.160$            40.320.640$                    
2.1.11 Contador 6.048.096$                  6.048.096$               6.048.096$              6.048.096$              24.192.384$                    
2.1.12 Auxiliar de contaduría 4.032.064$                  4.032.064$               4.032.064$              4.032.064$              16.128.256$                    
2.1.13 Director Recursos Humanos 6.048.096$                  6.048.096$               6.048.096$              6.048.096$              24.192.384$                    
2.1.14 Profesionales de elaboración x 1 3.763.463$                  -$                      -$                     -$                     3.763.463$                      
2.1.15 Recurso Humanos 13.320$                       13.320$                            
2.1.16 Compras 411.000$                     -$                      -$                     -$                     411.000$                          
2.1.17 Financiero 40.000$                       40.000$                            
2.1.18 Consultor 840.401$                     -$                      -$                     -$                     840.401$                          
2.1.19 Auditor 166.680$                     166.680$                          
Total gastos de nomina 5.234.863$                -$                             -$                             -$                            1.007.081$                      
Gastos totales 5.234.863$                -$                             -$                             -$                            5.234.863$                      
3. Costos del proyecto
2.2.1 Hojas 30.000$                       -$                              -$                             -$                            30.000$                            
2.2.2Impresión 40.000$                       -$                              -$                             -$                            40.000$                            
2.2.3 Anillado 60.000$                       -$                              -$                             -$                            60.000$                            
Total costo del proyecto 130.000$                   -$                             -$                             -$                            130.000$                          
Costos totales 130.000$                   -$                             -$                             -$                            130.000$                          
Flujo neto total 17.298.425$             17.961.713$          18.625.001$         19.288.288$         19.288.288$                    
Utilidad neta total 17.298.425$             663.288$                663.288$               663.288$              19.288.288$                    
Finanzas del Proyecto
Año 2015
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 3. PRESUPUESTO POR FASE 
 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos 
para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
4.  
5.  
WBS ID DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COSTO 
1 Contacto $225.000 
2 Evaluación $405.000 
3 Diseño $1.616.328 
4 Elaboración 
$1007.764  
5 Simulación 
$328.500 
6 Implementación 
$290.430 
7 Control de metodología 
$1.616.953  
8 Cierre 
$175.000  
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Anexo G 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS  
Plan de gestión de calidad 
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Entregar de manera oportuna una metodología, que permita el mejoramiento de los procesos que desarrolla la 
empresa DISELCOM S.A.S, orientado a la realización del control, capacitación al personal de proyectos, de 
manera que se pueda mejorar la eficiencia en tiempos y costos al momento de la ejecución, permitiendo una 
mayor calidad en el producto final al ser comparado con proyectos anteriores. 
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
OBJETIVO 
DE 
CALIDAD 
DE LA 
ORGANIZA
CIÓN 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 
FORMULA DE CALCULO METAS 
Eficiencia 
en tiempos 
y costos de 
ejecución. 
trabajo 
eficiente 
$COP/días 
finalización 
del proyecto 
planeado/ejecutado 1 
Mejoramien
to de los 
procesos. 
mejoras 
implementa
das 
Numero de 
mejoras 
implementadas 
cada 6 mese 
sumatoria de # mejoras 
implementadas 
tres mejoras por 
periodo 
Entrega 
oportuna 
del 
producto. 
satisfacción 
del cliente 
si cumple / no 
cumple 
finalizando el 
proyecto 
tiempo (planeado/tiempo de 
entrega)= si resulta menor 
que  1 o = a 1 
si cumple 
Calidad del 
producto. 
evaluación 
de calidad  
5: cumplimiento 
de las 
condiciones 
iniciales. 
finalizando el 
proyecto 
 
sumatoria de # de preguntas 50 puntos 
2,5: se presenta 
una 
inconformidad o 
falla respecto a 
los requisitos 
iniciales. 
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1: se presenta 
más de una no 
conformidad o 
falla respecto a 
los requisitos 
iniciales. 
Capacitació
n al 
personal de 
proyectos. 
capacitació
n de 
personal de 
proyectos 
si cumple / no 
cumple 
finalización 
de la 
capacitación 
# de horas de capacitación 
8 horas 
presenciales 
Comparativ
o de 
aplicación 
en 
proyectos.  
con 
proyecto / 
sin proyecto 
% 
única vez 
(inicio del 
proyecto) 
calificación de 1 a 100 90% 
Realizar 
control de 
costos y 
tiempos. 
control de 
costos  y 
tiempos 
índice de 
desempeño 
cada mes (planeado /ejecutado) 1 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
 
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 
APLICABLE 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Project Charter 
Metodología de Gestión de 
PMBOK 
 
Aprobación por  el 
Gerente del proyecto 
Scope Statement 
Metodología de Gestión de 
PMBOK 
 
Aprobación por el 
Gerente del proyecto 
Plan de Proyecto 
Metodología de Gestión de 
PMBOK 
 
Aprobación por el 
Gerente del proyecto 
Informe de Estado 
Metodología de Gestión de 
PMBOK 
 
Aprobación por el 
Gerente del proyecto 
Reunión de coordinación 
Semanal 
Metodología de Gestión de 
PMBOK 
 
Aprobación por el 
Gerente del proyecto 
Cierre de Proyecto 
Metodología de Gestión de 
PMBOK 
 
Aprobación por el 
Gerente del proyecto 
Control de evaluación Estándar de Control  
Revisión por Project 
Manager e Instructor 
Informe Estándar de Informe  
Aprobación por el 
Gerente del proyecto 
Informe mes 2 
Formato exigido por LA 
EMPRESA 
Revisión de modelos 
de formatos 
Aprobación por el 
Gerente de la empresa. 
Informe mes 4 
Formato exigido por LA 
EMPRESA 
Revisión de modelos 
de formatos 
Aprobación por el 
Gerente de la empresa. 
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Informe mes 6 
Formato exigido por LA 
EMPRESA 
Revisión de modelos 
de formatos 
Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE LA 
EMPRESA 
Informe Final 
Formato exigido por LA 
EMPRESA 
Revisión de modelos 
de formatos 
 
Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE LA 
EMPRESA 
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
GERENTE DEL 
PROYECTO 
Objetivos del rol: 
Gestionar operativamente la calidad 
Funciones del rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, 
deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 
Niveles de autoridad : 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 
Supervisa a: 
 Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos  
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 
Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 
 
EQUIPO DE 
PROYECTO 
Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 
Funciones del rol : 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: 
 Gerente del proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados 
Requisitos de habilidades: 
 Específicas según los entregables 
Requisitos de experiencia:  
Específicas según los entregables 
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
 
 
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:  
PROCEDIMIENTOS 
PDP-001 Procedimiento Desempeño de Proceso 
PR – 001 Procedimiento Riesgos 
PI- 003 Procedimiento  de Indicadores  
PCD-001 Procedimiento de Control de Documentos 
PAM-004 Procedimiento Acciones de mejoramiento 
GERENTE DEL 
PROYETO 
EQUIPO DE PROYECTO 
Comité de Control 
de Cambios 
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PNC – 002 Procedimiento Producto No Conforme  
PRD – 001 Procedimiento de Revisión de la Alta Dirección  
PAI – 004 Procedimiento de Auditorías Internas 
PAC -002 Procedimiento de Auditorías de Calidad 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 
Se realiza el seguimiento y control con el fin de evaluar y/o hacer seguimiento a la 
planeación, ejecución y control en la gestión del proyecto para el mejoramiento continuo. 
 Seguimiento y medición del contrato. 
 Gestión de Calidad en cada etapa del proyecto. 
 Procedimientos y criterios. 
 Revisiones de avances periódicos. 
Permitiendo conocer la eficiencia del uso de recursos y la eficacia de las acciones 
desarrolladas. 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENT
O DE LA 
CALIDAD 
El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el 
rendimiento del trabajo y los resultados del control de calidad. 
 
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de 
auditoria de procesos, o de mejora de procesos. 
 
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 
acciones correctivas/preventivas. 
 
Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 
 
ENFOQUE DE 
CONTROL DE LA 
CALIDAD 
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si 
están conformes o no. 
 
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al 
proceso de aseguramiento de calidad 
 
Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 
informarán al proceso de aseguramiento de calidad 
 
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para 
verificar si ya se han vuelto conformes 
 
Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de 
los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 
conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas 
 
ENFOQUE DE 
MEJORA DE 
PROCESOS 
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 
proceso 
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1.  METAS E INDICES DE GESTIÓN
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
 
 
 
 
No 
Objetivo de 
calidad de la 
organización 
Nombre del 
indicador 
Unidad de 
medida 
Frecuencia 
de análisis 
Formula de 
calculo 
Metas 
1 
Eficiencia en 
tiempos y 
costos de 
ejecución. 
trabajo 
eficiente 
$COP/días 
finalización 
del proyecto 
planeado/ejecuta
do 
1 
2 
Mejoramiento 
de los 
procesos. 
mejoras 
implementada
s 
Numero de 
mejoras 
implementadas 
cada 6 mese 
sumatoria de # 
mejoras 
implementadas 
tres mejoras 
por periodo 
3 
Entrega 
oportuna del 
producto. 
satisfacción 
del cliente 
si cumple / no 
cumple 
finalizando el 
proyecto 
tiempo 
(planeado/tiempo 
de entrega)= si 
resulta menor 
que  1 o = a 1 
si cumple 
4 
Calidad del 
producto. 
evaluación de 
calidad 
5: cumplimiento de 
las condiciones 
iniciales. 
finalizando el 
proyecto 
sumatoria de # de 
preguntas 
50 puntos 
2,5: se presenta 
una inconformidad 
o falla respecto a 
los requisitos 
iniciales. 
1: se presenta más 
de una no 
conformidad o 
falla respecto a los 
requisitos iniciales. 
5 
Capacitación 
al personal de 
proyectos. 
capacitación 
de personal 
de proyectos 
si cumple / no 
cumple 
finalización 
de la 
capacitación 
# de horas de 
capacitación 
8 horas 
presenciales 
6 
Comparativo 
de aplicación 
en proyectos. 
con proyecto 
/ sin proyecto 
% 
única vez 
(inicio del 
proyecto) 
calificación de 1 
a 100 
90% 
7 
Realizar 
control de 
costos y 
tiempos. 
control de 
costos  y 
tiempos 
índice de 
desempeño 
cada mes 
(planeado 
/ejecutado) 
1 
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 2. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
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ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE 
CALIDAD APLICABLE 
ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES 
DE 
CONTROL 
Contacto Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Acercamiento Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Búsqueda del posible cliente Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Contacto con el cliente Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Presentación formal con el cliente Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Caso de estudio Estándar del proyecto - Aprobación 
Patrocinador 
Solicitud de caso de estudio Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Entrega de documentación Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Evaluación Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Criterios 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
- 
Aprobación 
Patrocinador 
Definición de criterios de evaluación 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
- 
Aprobación 
Patrocinador 
Estudio de campos de aplicación 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
- 
Aprobación 
Patrocinador 
Evaluación de campos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
- 
Aprobación 
Patrocinador 
Análisis del caso de estudio Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Resultados Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Análisis de resultados Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Documentación de resultados Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Evaluación de los resultados Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Autorización de desarrollo del 
proyecto 
Estándar del proyecto - 
Aprobación 
Patrocinador 
Diseño Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
- Aprobación 
Patrocinador 
Planeación general 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Acta de constitución del proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Desarrollar el plan para la integración 
del proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
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Planificar la gestión del alcance Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Documentación de requerimiento 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Matriz de trazabilidad de 
requerimientos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Definir el alcance 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Línea base del alcance del proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Crear la EDT 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación cronograma 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Planificar la gestión del cronograma 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Definir las actividades Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Lista de actividades 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Atributos de la actividad Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Lista de hitos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Secuenciar las actividades 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Diagrama de red del cronograma del 
proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Estimar los recursos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Estimar la duración 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Desarrollar el cronograma Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Línea base del cronograma 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Cronograma del proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Programa de datos Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Calendario del proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Plan de gestión del proyecto 
actualizados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación costos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planificar la gestión del costo Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Estimar el costo de las actividades Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Estimar los costos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Definir el nivel de exactitud, unidades 
de medida, reglas para la medición de 
desempeño 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Determinar presupuesto Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
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Línea base del Presupuesto Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Requisitos para la financiación del 
proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación calidad 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planificar de gestión de la calidad 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Plan de mejoras del proceso 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Métricas de calidad 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Listas de control de calidad 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación de recursos humanos Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Planificar los Recursos Humanos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Plan de gestión de los recursos 
humanos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación de  comunicaciones 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planificar las comunicaciones 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Plan de gestión de las comunicaciones 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación de  riesgos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planificar la gestión de  riesgos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Identificar riesgos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Realizar análisis cuantitativo y 
cualitativo del riesgo 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Plan de gestión de riesgos 
 
 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planeación de  Adquisiciones 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planificar las adquisiciones Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Plan de gestión de las adquisiciones Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Planeación de  implicados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Planificar la gestión de los implicados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Plan de gestión de los implicados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Elaboración Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Metodología Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
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Dirigir y gestionar  la ejecución de la 
metodología 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Realizar el aseguramiento de la 
calidad 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Adquirir el equipo del proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Gestionar el equipo del proyecto Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Gestionar las comunicaciones Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Efectuar las adquisiciones Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Gestionar el compromiso de los 
interesados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Documento Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Recopilación de actividades, procesos 
y resultados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Documento formal de la metodología Metodología de Gestión de  
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Revisión del documento Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Adquisición de insumos Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Impresión y empaste de la 
documentación 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Simulación Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Aplicación Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Implementación metodología sobre 
caso de estudio 
Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Simulación de los costos caso de 
estudio 
Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Simulación del tiempos caso de 
estudio 
Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Documentación de resultados de 
simulación caso de estudio 
Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Comparación Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Comparativo realizado vs simulado Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Análisis del comparativo Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Documentación de los beneficios de la 
aplicación 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Presentación de los resultados Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Implementación Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Aprobación Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Aprobación para la capacitación e 
implementación en los demás 
proyectos de la empresa 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Acta de cierre de la aprobación y 
compromisos contractuales 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Capacitación Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Exposición de la metodología en el 
área de proyectos 
Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Respuesta de interrogantes e 
inquietudes de la exposición 
Estándar del proyecto Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
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Evaluación preliminar de la 
capacitación 
Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Cuantificación de resultados de 
capacitación 
Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Acta de cierre de capacitación Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Acompañamiento Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Puesta en práctica de la metodología Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Recopilación de información de 
resultados trimestrales 
Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Análisis de la información Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Toma de decisiones correctivas Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Acta de cierre de acompañamiento y 
recomendaciones para la mejora 
continua 
Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Control de metodología 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Monitorear y controlar el trabajo 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Realizar el control integrado de 
cambios 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Validar el alcance 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Controlar el alcance 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Controlar el cronograma 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Controlar los costos 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Realizar el control de la calidad Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar Aprobación 
Patrocinador 
Control de las comunicaciones 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
 
 
Monitorear y controlar los riesgos 
 
 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
 
 
Revisión Estándar 
 
 
Aprobación 
Patrocinador 
Controlar las adquisiciones 
t l í   ti   
r t   I 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Control de compromiso con los 
interesados 
Metodología de Gestión de 
Proyectos de PMI 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Cierre Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Acta de entrega del proyecto Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Acta de cierre Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
Balances del proyecto Estándar del proyecto Revisión Estándar 
Aprobación 
Patrocinador 
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 3. LÍNEA BASE DE CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
FACTOR  DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 
 
OBJETIVO DE 
CALIDAD 
 
MÉTRICA A USAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 
 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
REPORTE 
Rendimient
o del 
Proyecto 
CPI>= 0.95 
CPI=Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
Frecuencia, semanal 
Medición, lunes en la 
mañana 
Frecuencia semanal 
Rendimient
o del 
Proyecto 
SPI>= 0.95 
SPI= Schedule 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
Frecuencia, semanal 
Medición, lunes en la 
mañana 
Frecuencia semanal 
Nivel de 
Cumplimiento 
con 
Disposiciones 
Legales 
(Estado) y de la 
Fundación 
Nivel de 
Cumplimiento 
(1 o 2) 
Nivel de 
Cumplimiento 
entre 1 a 2 (1 
Cumple y 2 No 
Cumple) 
Frecuencia, una revisión 
por semanal el resultado 
de la Medición, será al 
día siguiente de la 
evaluación 
Frecuencia, una vez 
por  semana 
Reporte, al día 
siguiente de la 
medición 
 
 4.  PLANTILLA MÉTRICA DE CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
MÉTRICA DE: 
PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 
Desempeño del Proyecto 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 
El Desempeño del Proyecto se define como el cumplimiento del Schedule (Cronograma) y del 
presupuesto del proyecto. 
 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr que se cumplan las 
expectativas del cliente con respecto a la inversión realizada, en caso contrario se podrían presentar 
retrasos en la entrega del producto lo cual puede generar problemas contractuales y perdidas.  
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 
La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del proyecto en cuanto a cumplimiento de 
Schedule (cronograma) y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 El Gerente de Proyecto actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la mañana de los lunes de cada 
semana, y calculara el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI (Schedule Perfomanec Index), en las 
oficinas de la empresa DISELCOM S.A.S, obteniendo de esta forma los porcentajes de rendimiento del 
proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
1.    Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo 
real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 
2.    El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 
3.    Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 
4.    Se revisará el informe con el Patrocinador y se tomarán las acciones correctivas y/o 
preventivas pertinentes. 
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 
RESULTADO DESEADO 
1.    Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2.    Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 
ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para mantener el compromiso en la 
ejecución de proyectos, lo cual permitirá adquirir competencia y confianza empresarial.  
 
RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD 
 
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, 
y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad 
planteados, es el Gerente de Proyecto en primera instancia, pero la responsabilidad última de 
lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva en el 
Patrocinador del Proyecto. 
  
 5. BASE DE CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
FACTOR  DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 
 
OBJETIVO DE 
CALIDAD 
 
MÉTRICA A 
USAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 
 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
REPORTE 
Rendimient
o del 
Proyecto 
CPI>= 0.95 
CPI=Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
Frecuencia, semanal 
Medición, lunes en la 
mañana 
Frecuencia semanal 
Rendimient
o del 
Proyecto 
SPI>= 0.95 
SPI= Schedule 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
Frecuencia, semanal 
Medición, lunes en la 
mañana 
Frecuencia semanal 
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Nivel de 
Cumplimiento 
con 
Disposiciones 
Legales 
(Estado) y de la 
Fundación 
Nivel de 
Cumplimiento 
(1 o 2) 
Nivel de 
Cumplimiento 
entre 1 a 2 (1 
Cumple y 2 No 
Cumple) 
Frecuencia, una revisión 
por semanal el resultado 
de la Medición, será al 
día siguiente de la 
evaluación 
Frecuencia, una vez 
por  semana 
Reporte, al día 
siguiente de la 
medición 
 
 6.   PLANTILLA MÉTRICA DE CALIDAD 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
MÉTRICA DE: 
PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 
Desempeño del Proyecto 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD 
El Desempeño del Proyecto se define como el cumplimiento del Schedule (Cronograma) y del 
presupuesto del proyecto. 
 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr que se cumplan las 
expectativas del cliente con respecto a la inversión realizada, en caso contrario se podrían presentar 
retrasos en la entrega del producto lo cual puede generar problemas contractuales y perdidas.  
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 
La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del proyecto en cuanto a cumplimiento de 
Schedule (cronograma) y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 El Gerente de Proyecto actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la mañana de los lunes de cada 
semana, y calculara el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI (Schedule Perfomanec Index), en las 
oficinas de la empresa DISELCOM S.A.S, obteniendo de esta forma los porcentajes de rendimiento del 
proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
1.    Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo 
real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 
2.    El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 
3.    Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 
4.    Se revisará el informe con el Patrocinador y se tomarán las acciones correctivas y/o 
preventivas pertinentes. 
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 
RESULTADO DESEADO 
1.    Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2.    Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 
ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para mantener el compromiso en la 
ejecución de proyectos, lo cual permitirá adquirir competencia y confianza empresarial.  
 
RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD 
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La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, 
y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad 
planteados, es el Gerente de Proyecto en primera instancia, pero la responsabilidad última de 
lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva en el 
Patrocinador del Proyecto. 
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Anexo H 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de gestión de comunicaciones 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN: 
 
La gestión de la comunicación se enfoca en la matriz de comunicaciones que se utilizara para saber qué 
información es la que debe ser comunicada, a quien, con qué frecuencia y que se debe hacer con dicha 
comunicación; los requisitos de comunicaciones están documentados en esta matriz y es el Gerente del 
proyecto quien debe asegurarse de que la comunicación sea efectiva. 
 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
 
 Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 
interesados. 
 Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
 Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.  
 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 
Satisfechos. 
 Hay evidencias de resistencia al cambio. 
 
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
 
 Identificación y clasificación de los interesados. 
 Determinación de requerimientos de información. 
 Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
 Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 
Una vez identificados los cambios o modificaciones, es el Director del proyecto será el responsable de 
actualizar y difundir a todas las partes interesadas del Plan de comunicaciones al igual que todos los 
documentos soportes.  
 
Este enfoque asegura que todos los interesados en el proyecto siguen siendo conscientes e informados de 
cualquier cambio en la gestión de las comunicaciones. 
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 
interesados. 
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados 
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 
satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación en el proyecto. 
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Identificación y clasificación de interesados. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  
Guías para Reuniones - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los 
procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por 
parte de ellos). 
8. Firmas de asistencia a las reuniones. 
Guías para Correo Electrónico- Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de proyecto y el Cliente deberán ser enviados con copia 
al Gerente del proyecto, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 
2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser 
copiados al Gerente del proyecto (si es que éstos no han sido considerados en el envío), para que 
todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables del proyecto. 
3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista 
Equipo de proyecto que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén 
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 
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Guías para Comunicado Impreso - Todos los comunicados impresos deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1. Un titular claro, conciso y directo. 
2. Fecha y ciudad en la que se realiza. 
3. No debe tener párrafos muy largos y debe contar con un lenguaje sencillo, no hay que optar por un 
vocabulario muy profesional y recargado. 
4. Asimismo hay que destacar que el cuerpo del comunicado debe dar comienzo con uno o dos 
párrafos que sean de interés, que atrapen al lector. 
5. Quien lea el comunicado debe ver cómo se responde a las siguientes preguntas: sobre quién trata, 
cuál es la noticia, cuándo va a ocurrir lo que se cuenta, dónde tiene lugar, porqué es importante o 
cómo va a producirse. 
6. Al final debe contener la información de contacto de quien lo emite así. De esta manera, los medios 
de comunicación que quieran aclarar dudas al respecto de ese documento o deseen ampliar los 
datos tendrán claro con quién deben ponerse en contacto para lograr ese mencionado objetivo. 
Guías para actas: 
 
Documento escrito que registra temas a tratar, con el fin de certificar estos temas y dar valides a lo acordado 
estas actas deberán contener fecha, numeración y firmas de las personas involucradas.  
Guías para informes: 
 
Este documento cuente con una estructura y una organización claramente delimitada y estipulada, para que 
su entendimiento sea claramente comprensivo. 
GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  
 
Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos del proyecto será la 
siguiente: 
                                               AAAA_BBB_CCC.DDD 
 
Donde:  AAAA: Código del Proyecto= ‘PROD’ 
             BBB: Nombre del Documento= Project charter, cronograma del proyecto, etc. 
             CCC: Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
             DDD: Formato del Archivo=doc., exe, pdf, mpp, etc. 
 
 
Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá 
seguir las siguientes pautas: 
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su computador una 
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas 
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 
archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 
numeradas, las cuales se enviarán al Gerente del proyecto. 
3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, 
en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura del WBS, donde 
se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se 
archivará en la Biblioteca de Proyectos de la Empresa, y se guardará protegido contra escritura. 
4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 
5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 
información y multiplicidad de versiones. 
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Guías para Recuperación y Reparto de Documentos.- 
1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la Empresa es libre para 
todos los integrantes del Equipo de Proyecto.  
2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la Empresa para otros 
miembros de que no sean del equipo del Proyecto requiere autorización del Gerente del proyecto.  
3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de la Empresa requiere 
autorización de Gerencia General, pues esta información se considera confidencial, tanto para la 
Empresa como para los proveedores. 
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Gerente del proyecto. 
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 
 
GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES:  
1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se hace 
insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 
  
 
 
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la 
versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la 
versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 
3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta cabecera de 
Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre del archivo (ver 
Guía para Codificación de Documentos), según: 
                                                 
    AAAA_BBB_CCC.DDD 
 
Donde:  AAAA: Código del Proyecto= ‘PROD’ 
             BBB: Nombre del Documento= Project charter, cronograma del proyecto, etc. 
             CCC: Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
             DDD: Formato del Archivo=doc., exe, pdf, mpp, etc. 
 
MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN: 
El equipo del proyecto determinará, de acuerdo con la política de la empresa DISELCOM S.A.S 
los métodos de comunicación y las tecnologías basadas en varios factores que incluyen: requisitos de 
comunicación de los interesados, las tecnologías disponibles (internos y externos), políticas de la 
organización y las normas. 
 
DISELCOM S.A.S mantiene al personal informado mediante información verbal, correos electrónicos, 
comunicado impreso, actas e informes, que todas las áreas utilizaran para proporcionar actualizaciones, 
archivos diferentes, informes y comunicaciones.  
 
Este medio de comunicación permite a la gerencia, así como a las partes interesadas informarse de los datos 
y las comunicaciones del proyecto en cualquier momento, también proporciona la capacidad de las partes 
interesadas. De igual manera se genera un informe quincenal de los avances del proyecto para los 
interesados externos que no cuentan con correo electrónico institucional. 
 
El director del proyecto es responsable de asegurar todas las comunicaciones y la documentación del 
proyecto. 
 
 
 
Código de 
Versión
Hecha por Revisada por
Aprobada 
por
Fecha Motivo
CONTROL DE VERSIONES
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GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: 
Término Definición 
Comunicación 
El envío y recepción de la información La eficaz. Lo ideal sería que la 
información recibida debe coincidir con la información que se envíe. 
Es responsabilidad del remitente para asegurar que este se lleva a cabo. 
Plan de Gestión de 
las Comunicaciones 
Parte del plan de proyecto global de gestión que detalla cómo se 
llevarán a cabo las comunicaciones del proyecto, que participará en las 
comunicaciones, la frecuencia de las comunicaciones, y métodos de 
comunicaciones. 
Escalada 
El proceso que detalla cómo se pasarán los conflictos y los problemas 
en la cadena de gestión para la resolución, así como el plazo para lograr 
la resolución. 
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ROL NOMBRE TITULO
ORGNIZACION/ 
DEPARTAMENTO
EMAIL TELEFONO
Gerencia de la 
empresa/cliente
Elkin Farfán Ingeniero Gerencia gerenciageneral@diselcomsas.com 320 554 46 28
Financiera y 
administrativa
Tatiana Rojas Contadora Financiero finaciero@diselcomsas.com 314 282 34 64
recursos humano
Katherine 
Heredia
abogada Recursos humanos recursoshumanos@diselcomsas.com 320 453 44 26
Director del proyecto Daniel Gómez
Gerente de 
proyectos
Gerencia del 
proyecto
gerenciaproyectom@diselcomsas.com 310 262 90 87
 Deisy Pérez Arquitecta Equipo del proyecto arquitectura@diselcomsas.com 310 770 35 67
 Luisa 
Ramírez
Administrador
a de 
empresas
Equipo del proyecto administracion@diselcomsas.com 317 244 38 54
Control Jorge Ávila Auditor
Seguimiento y 
Control 
segimiento_control@gmail.com 300 427 09 96
Equipo de proyecto
 
 1. DIRECTORIO EQUIPO DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos 
y costos para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
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 2. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos 
para los proyectos de la empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
 
 
Responsable directo Qué comunica Objetivo de la comunicación
v
e
rb
a
l
c
o
rr
e
o
c
o
m
u
n
ic
a
d
o
 i
m
p
re
s
o
a
c
ta
s
in
fo
rm
e
s
fo
rm
a
l 
in
fo
rm
a
l
Aprobación Receptor Plazo de recibido Frecuencia Formato
Identificación de los 
interesados
Gerente de proyecto
 Lista de interesados 
involucrados en el 
proyecto
 Conocer y entender el rol de cada 
interesado  en el ciclo de vida del 
proyecto.
Gerente general E
Todos los 
interesados
Inmediata al recibir el 
comunicado 
personalmente
Actualización mensual
Formato lista de 
interesados
Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
Gerente de proyecto
Requisitos, 
condiciones y 
entregables del 
proyecto
Dar inicio formal del proyecto con la 
aceptación de sus involucrados
Gerente general E Gerente general E
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única
Formato de acta de 
constitución del proyecto
Gerente de proyecto
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Plan de gestión del 
alcance
Plan de gestión de 
los requisitos
La documentación de 
los requisitos
Matriz de trazabilidad 
de los requisitos
Definir el alcance 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Enunciado del 
alcance del proyecto
Descripción detallada del proyecto y del 
producto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Crear la EDT
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
La línea base del 
alcance
Definir y organizar la estructura 
desglosada del trabajo
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única N/A
Planificar la gestión del 
proyecto 
Gerente de proyecto
El plan de gestión del 
proyecto
Dar a conocer los procesos a seguir para 
los procesos del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única N/A
Lista de actividades 
del proyecto
Atributos de la 
actividad
Lista de hitos
Secuenciar las actividades
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Diagrama de red del 
cronograma
Identificar y documentar las relaciones 
lógicas entre las actividades
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Diagrama de red
Requisitos de 
recursos de las 
actividades
Estructura de 
desglose de los 
recursos
Estimar la duración de las 
actividades
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Estimación de la 
duración de las 
actividades
Conocer la duración del desarrollo de las 
actividades
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Línea base del 
cronograma
Cronograma del 
proyecto
Calendario del 
proyecto
PLANIFICACIÓN
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Plan de integración 
del proyecto
Conocer como se entregan las 
actividades del proyecto.
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Gerente del proyecto
Ciclo de vida del proyecto
INICIO
Desarrollar plan para la 
integración del proyecto
tipo de 
comunicación
Planificar la gestión del 
alcance 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Definir y controlar lo que esta, lo que no 
esta incluido y lo que se requiere para el 
proyecto.
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Recopilar los requisitos 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Determinar, documentar y gestionar las 
necesidades de los interesados para 
cumplir los objetivos
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Definir las actividades
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Definir las actividades que componen el 
desarrollo del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Desarrollar el cronograma
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
N/A
Estimar los recursos de las 
actividades 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Estimar la cantidad y tipo de recurso por 
actividad
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Establecer el tiempo de duración del 
proyecto y su ruta crítica
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Software de programaciónGerente del proyecto
Cómo lo comunica
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Planificar la gestión del costo 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Plan de gestión del 
costo
Establecer los criterios para planificar, 
estructurar y estimar los costos del 
proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Estimar los costos
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Estimación de costos
Determinar los costos estimados para 
cada actividad
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Línea base del 
desempeño del costo
Requisitos para la 
financiación del 
proyecto
Plan de gestión de la 
calidad y mejoras del 
proyecto
Métricas y listas de 
control de calidad
Planificar las comunicaciones Gerente de proyecto
Plan de 
comunicaciones del 
proyecto
Desarrollar el enfoque adecuado para las 
comunicaciones del proyecto sobre la 
base de las necesidades y requisitos de 
los interesados
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Plan de gestión de 
comunicaciones
Planificar la gestión de los 
riesgos
Gerente de proyecto
Plan de gestión de 
riesgos
Decidir como abordar y llevar a cabo las 
actividades de gestión de riesgos del 
proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Plan de gestión de 
riesgos
Identificar los riesgos Gerente de proyecto Registro de riesgos
Determinar los riesgos que podrían 
afectar el proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Listado de riesgos
Realizar análisis cualitativo 
de riesgos 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Lista de riesgos 
priorizados por 
impacto y 
probabilidad
Determinar la probabilidad de que 
ocurran, el impacto y la prioridad de cada 
riesgo
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Planificar la respuesta a los 
riesgos 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Plan de repuesta de 
riesgos
Determinar acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
N/A
Plan de gestión de 
las  adquisiciones
Criterios de selección 
de proveedores
Planificar la gestión de los 
implicados 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Plan de gestión de 
los implicados
Determinar las habilidades, fortalezas y 
el nivel de influencia real de los 
implicados del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Plan de gestión de los 
implicados
Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto 
Gerente de proyecto
Quien va a dirigir el 
proyecto
Dirigir y gestionar la dirección del 
proyecto
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Retroalimentación 
inmediata
Permanente N/A
Realizar el aseguramiento de 
la calidad
Gerente de proyecto
Resultado de las 
auditorias de calidad
Auditar los requisitos de calidad Auditor externo Gerente del proyecto Un día Mensual Informe de auditoria
Adquirir el equipo del 
proyecto 
 Compras
Solicitudes de 
compra
Adquirir los equipos necesarios para el 
desarrollo de las actividades
Gerente del proyecto Área de compras 6 horas Según el cronograma N/A
Desarrollar el equipo del 
proyecto 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Lecciones aprendidas
Mejoras continuas en el desarrollo del 
equipo
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Retroalimentación 
inmediata
Permanente N/A
Gestionar el equipo del 
proyecto 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Ordenes para la 
dirección del equipo 
del proyecto
Hacer seguimiento del desempeño del 
equipo para la retroalimentación.
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Retroalimentación 
inmediata
Permanente N/A
Gestionar las 
comunicaciones
Gerente de proyecto
Actualización del 
plan de 
comunicaciones
Verificar el cumplimiento de lo planificado 
de acuerdo al plan de comunicaciones
Gerente del proyecto Equipo del proyecto Un día Permanente N/A
Efectuar las adquisiciones  Compras Adquisición efectiva
Adjudicar el contrato al proveedor 
correspondiente
Área de compras Gerente del proyecto Tres días Según el cronograma Formato de compras
Gestionar el compromiso con 
los interesados
Gerente de proyecto
El rol de los 
interesados
Dar a conocer el papel de cada uno de 
los interesados del proyecto
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Mensual N/A
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
Establecer un presupuesto distribuido en 
el tiempo
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Determinar el presupuesto 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Formato de presupuesto
Planificar la calidad Control
Planificar la manera en la cual se 
controlará y verificará la calidad el 
proyecto
Planificar las adquisiciones 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Identificar que necesidades del proyecto 
pueden satisfacerse de mejor manera 
mediante la adquisiciones de productos o 
servicios
Formato de calidadGerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente general y 
Equipo del proyecto
Dos días hábiles a 
partir del envío 
Única hasta el momento de 
su actualización
Plan de gestión de 
adquisiciones
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Monitorear y controlar el  
trabajo del proyecto
Gerente de proyecto Informes de avance
Dar seguimiento y revisar la información 
para cumplir con el objetivo del proyecto
Gerente del proyecto Gerente general E
Retroalimentación 
inmediata
Quincenal Formato de avance
Realizar el control integrado 
de cambios 
Control
Cambios o mejoras a 
implementar
Comunicar las acciones necesarias para 
corregir las deficiencias
Gerente del proyecto Equipo del proyecto Un día Mensual N/A
Validar el alcance Gerente de proyecto
Cumplimiento del 
alcance
Validar el cumplimiento de los requisitos 
trazados inicialmente
Gerente general E Gerente del proyecto Un día Única
Formato de validación de 
alcance
Controlar el alcance Control
Cumplimiento de la 
línea base
Permite mantener la línea base del 
alcance a lo largo del proyecto
Gerente general E Gerente del proyecto Un día Única
Informe periódico de 
alcance
Controlar el cronograma 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Cumplimiento del 
cronograma
Proporciona los medios para detectar 
deviaciones del plan
Gerente general E Gerente del proyecto Un día Única
Informe periódico del 
cronograma
Controlar los costos 
Apoyo profesional/ Arquitecto o 
ingeniero
Cumplimiento de los 
costos
Proporciona los medios para detectar 
deviaciones del plan
Gerente general E Gerente del proyecto Un día Única
Informe periódico de los 
costos
Realizar el control de la 
calidad
Control
Resultados de la 
calidad
Registrar los resultados de la calidad Gerente del proyecto Gerente general E Un día Única N/A
Controlar las comunicaciones Gerente de proyecto
Informes de 
cumplimiento de las 
comunicaciones
Verificar el cumplimiento de las 
comunicaciones
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Cuatro días Mensual N/A
Monitorear y controlar los 
riesgos 
Apoyo profesional/ 
administrador de empresas
Estado de los riesgos
Verificar la afectación de los riesgos 
sobre el proyecto
Gerente del proyecto Gerente del proyecto Cuatro días Mensual N/A
Control de las adquisiciones Compras
Efectividad de la 
adquisición
Verificar la efectiva adquisición de los 
elementos requeridos para el proyecto
Área de compras Gerente del proyecto
Retroalimentación 
inmediata
Según el cronograma N/A
Control del compromiso con 
los interesados
Gerente de proyecto
Relaciones generales 
de los interesados
Monitorear las relaciones generales de 
los interesados del proyecto
Gerente del proyecto Equipo del proyecto
Retroalimentación 
inmediata
Permanente Formatos de PQRS
Cerrar el proyecto Gerente de proyecto
Actas de cierre de 
cada una de las 
fases
Cerrar formalmente cada una de las 
actividades del proyecto
Gerente del proyecto Gerente general E
Retroalimentación 
inmediata
Única en cada fase Formato de acta de cierre
Cerrar las adquisiciones Compras
Finalización de las 
adquisiciones
Dar por terminada las adquisiciones del 
proyecto
Gerente del proyecto Gerente del proyecto
Retroalimentación 
inmediata
Única N/A
INTERNA DENTRO DEL PROYECTO
EXTERNA CLIENTES, PROVEEDORES
INFORMAL CORREO, COMUNICADOS, 
CONTROL
CIERRE
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Anexo I 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de recursos humanos 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Daniel 
Gómez 
Luisa  
Ramírez 
Daniel  
Gómez 
18.04.2016 Versión Inicial 
 
PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
Metodología para la gestión adecuada de control de 
tiempos y costos para los proyectos de la empresa 
DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos en la empresa DISELCOM 
SA.S 
Personal 
Personal Propio 
Gerente de proyecto 
(especialista en gerencia de 
proyectos) 
Equipo proyecto 
(Administrador 
especialista en Gerencia de 
proyectos) 
Apoyo profesional (Arquitecto 
o Ingeniero especialista en 
gerencia de proyectos) 
Subcontratado 
Auditor 
Consultor 
Gerente 
DISELCOM S.A.S 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES:  
 
A continuación se describe de manera general los roles que se desarrollan en el proyecto.  
 
Clase Descripción general del rol 
  
 
Gerente del proyecto Iniciar, Planificar, dirigir, controlar y cerrar 
Equipo del proyecto Planificar, dirigir y Controlar  
Apoyo profesional Planificar, dirigir y Controlar  
    
Auditor Planificar, Asesorar, revisar. 
Consultor Controlar, ajustar, reportar 
    
Gerente DISELCOM S.A.S Verificar el cumplimiento del alcance 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ROLES:  
 
Ver matriz RAM  - versión final  
 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 
Ver Cuadro de Adquisición del Personal – versión Final 
 
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 
Ver Diagramas de Carga del Personal – versión  final  
 
 
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 
¿CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 
Gerente del proyecto Al término del proyecto N/A Otros proyectos  
Equipo del proyecto Al término del proyecto 
Comunicación del 
gerente del proyecto 
Otros proyectos  
Apoyo profesional 
Al terminar sus 
entregables 
Comunicación del 
gerente del proyecto  
Otros proyectos  
Auditor 
Al término de su 
participación en el 
proyecto  
Comunicación del 
gerente del proyecto 
N/A 
 
Consultor 
 
 
Al término de su 
participación en el 
proyecto 
Comunicación del 
gerente del proyecto 
N/A 
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CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO REQUERIDO:  
 
Para la realización del proyecto es necesario realizar diferentes tipos de capacitaciones para el 
buen entendimiento e implementación de la metodología al interior de la organización. 
 
1. Se deberá realizar una capacitación previa a la elaboración de la metodología, por parte del 
gerente del proyecto para con su equipo de trabajo y profesionales de poyo de manera que se 
conozca el diagnóstico de la compañía realizado por el gerente de manera que se tenga un 
conocimiento global de la información, requerimientos, características, expectativas que 
fundamentaran el desarrollo del proyecto, se realizaran 3 secciones en las cuales una vez 
finalizadas se utilizaran herramientas de retroalimentación como preguntas cruzadas para poder 
verificar la recepción de la información suministrada, se realizaran en las instalaciones de la 
compañía donde ya se disponen de los equipos y espacios requeridos para estas capacitaciones. 
 
2. Se deberá capacitar al personal propio de la compañía para la implementación de la metodología 
una vez esta sea finalizada y aprobada. La capacitación estará a cargo de un contratista externo 
denominado Consultor el cual previamente estudiar y analizar la metodología suministrada con 
una etapa de resolución de dudas entre el Consultor y el equipo del proyecto, pues es este el 
encargado de verificar la buena implementación de las mimas haciendo la retroalimentaciones 
necesarias durante esta etapa del proyecto. se realizaran en las instalaciones de la compañía donde 
ya se disponen de los equipos y espacios requeridos para estas capacitaciones. 
 
3. El consultor se encargara de Exponer, explicar, guiar, verificar y controlar a los empleados de la 
compañía la manera en la actual se deberá realizar los procedimientos propios de sus actividades 
con el fin de garantizar la implementación de la mejora, deberá realizar resolución de dudas de 
manera periódica según las sesiones establecidas en el plan para la dirección del proyecto. se 
realizaran en las instalaciones de la compañía donde ya se disponen de los equipos y espacios 
requeridos para estas capacitaciones. 
  
 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  
 
El Proyecto tiene un Sistema general de Incentivo por cumplimiento o incumplimiento de las líneas base 
del proyecto, de la siguiente manera: 
 
1. Las líneas base aprobadas del CPI y SPI al final del proyecto, mayores de 1.0, 10% de bono sobre 
su remuneración total del proyecto. 
 
2. Las línea base aprobadas del CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.98 y 1.0, 5% de bono sobre 
su remuneración total del proyecto. 
 
3. Las líneas base aprobadas del CPI y SPI al final del proyecto, por debajo del  0.97 y obligaran a 
pagar a la empresa DISELCOM S.A.S., 5% de la remuneración total del proyecto.  
 
 El total de las remuneraciones a favor o en contra serán asumidas en el último pago contractual 
establecido dentro del contrato con la empresa DISELCOM S.A.S. 
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CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:  
 
Las regulaciones para el proyecto serán : 
 
1. Todo el equipo de ejecución del proyecto deberá contar con un contrato escritos firmado por las 
partes involucradas.  
 
2. Todo el personal vinculado al proyecto deberá contar con los requerimientos de ley 
correspondientes. 
 
3. Se deberá dejar por escrito con firma de los gerentes (proyecto, empresa) todas las actas de 
reunión para documentar el seguimiento del proyecto. 
 
4. La empresa no podrá vincular o desvincular personal para el desarrollo de las actividades objeto 
del presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
  
 1. MATRIZ RAM VERSIÓN FINAL 
 
Rol OBJETIVOS  FUNCIONES 
NIVEL DE 
AUTORIDAD 
A QUIEN 
REPORTA 
A QUIEN 
SUPERVISA 
REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTO 
EXPERIENCIA 
PARA ROL 
Gerente del 
proyecto 
Gestionar la dirección del proyecto 
en su totalidad  
Iniciar, Planificar, 
dirigir, controlar y 
cerrar 
ALTO 
Gerente 
DISELCOM 
S.A.S. 
Equipo, apoyo, 
Auditor, 
Consultor  
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia 
especifica en el sector de 
desempeño de la compañía. 
3 años 
Equipo del 
proyecto 
Apoya al gerente del proyecto a la 
adecuada dirección del proyecto  
Planificar, dirigir y 
Controlar  
MEDIO  
Gerente del 
proyecto  
N/A 
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia como 
administrador de empresas. 
2 Años 
Apoyo 
profesional 
Apoya al gerente del proyecto a la 
adecuada dirección del proyecto  
Planificar, dirigir y 
Controlar  
MEDIO  
Gerente del 
proyecto  
N/A 
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia como 
desarrollador de proyectos civiles 
o de cableado estructurado. 
2 Años 
Auditor 
Acompañar el desarrollo de la 
metodología, Asesorando el 
desarrollo de la misma desde su 
conocimiento y experiencia  
Planificar, 
Asesorar, revisar. 
BAJO  
Gerente del 
proyecto 
Metodología. 
Gerente, 
Equipo y 
Apoyo 
profesional del 
proyecto. 
Auditor con experiencia en la 
Formulación de metodologías para 
la   mejoras al interior de 
compañías de diferente tipo 
5 Años 
Consultor 
Controlar la adecuada 
implementación de la metodología 
diseñada  
Controlar, ajustar, 
reportar 
BAJO  
Gerente del 
proyecto 
La empresa 
DISELCOM 
S.A.S 
Consultor con experiencia en la 
implementación de metodologías  
de mejoras al interior de 
compañías de diferente tipo 
4 Años 
Gerente 
DISELCO
M S.A.S 
Verificar el cumplimiento del 
alcance del proyecto 
Verificar  ALTO N/A 
Gerente del 
proyecto  
N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia 
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 2. MATRIZ PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
MATRIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
Requisito  Rol 
Forma de 
búsqueda 
Quien 
entrevista 
¿Cuándo? Quien Elige  
Tipo de 
contrato  
Duración de 
contrato  
Forma de terminación 
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia 
especifica en el sector de 
desempeño de la compañía. 
Gerente del 
proyecto 
Auto 
presentación  
Gerente  
DISELCOM 
S.A.S 
Inicio 
Gerente  
DISELCOM 
S.A.S 
Prestación de 
servicios  
Todo el proyecto  N/A 
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia como 
administrador de empresas. 
Equipo del 
proyecto 
Requisito del 
gerente  
Gerente del 
proyecto  
Inicio 
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Todo el proyecto  
Notificación recordatorio 
escrita con 15 días hábiles de 
anterioridad  
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia como 
desarrollador de proyectos civiles 
o de cableado estructurado. 
Apoyo 
profesional 
Requisito del 
gerente  
Gerente del 
proyecto  
Inicio 
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Todo el proyecto  
Notificación recordatorio 
escrita con 15 días hábiles de 
anterioridad  
Auditor con experiencia en la 
Formulación de metodologías para 
la   mejoras al interior de 
compañías de diferente tipo 
Auditor Convocatoria 
Equipo del 
proyecto  
Elaboración  
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Etapa de 
elaboración  
Notificación recordatorio 
escrita con 15 días hábiles de 
anterioridad  
Consultor con experiencia en la 
implementación de metodologías  
de mejoras al interior de 
compañías de diferente tipo 
Consultor Convocatoria 
Equipo del 
proyecto  
Implementación  
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Etapa de 
implementación  
Notificación recordatorio 
escrita con 15 días hábiles de 
anterioridad  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 3. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
 
No Actividades Recurso Valor día Duración Valor total 
1 Contacto 
    
1.1 Acercamiento Gerente del proyecto $45.000 3 $135.000 
1.2 Caso de estudio Equipo del proyecto $45.000 2 $90.000 
2 Evaluación 
    
2.1 Criterios Gerente del proyecto $45.000 4 $180.000 
2.2 Resultados Equipo del proyecto $45.000 5 $225.000 
3 Diseño 
    
3.1 Planeación general Gerente del proyecto $45.000 5 $225.000 
3.2 Planeación cronograma Equipo del proyecto $45.000 8 $360.000 
3.3 Planeación costos Gerente del proyecto $45.000 6 $270.000 
3.4 Planeación calidad Gerente del proyecto $45.000 3 $135.000 
3.5 Planeación de recursos humanos Recursos humanos $26.667 2 $53.333 
3.6 Planeación de las comunicaciones Gerente del proyecto $45.000 2 $90.000 
3.7 Planeación de  riesgos Gerente del proyecto $45.000 4 $180.000 
3.8 Planeación de  Adquisiciones Compras $30.000 2 $60.000 
3.9 Planeación de  implicados Gerente del proyecto $45.000 2 $90.000 
4 Elaboración 
    
4.1 Metodología Equipo del proyecto y consultor $78.333 3 $235.000 
4.2 Documento Equipo del proyecto $45.000 6 $270.000 
5 Simulación 
    
5.1 Aplicación Equipo del proyecto $45.000 3 $135.000 
5.2 Comparación Equipo del proyecto $45.000 4 $180.000 
6 Implementación 
    
6.1 Aprobación Gerente del proyecto $45.000 2 $90.000 
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6.2 Capacitación Equipo del proyecto $45.000 5 $225.000 
6.3 Acompañamiento Auditor externo $33.333 5 $166.667 
7 Control de metodología 
    
7.1 Monitorear Consultor externo $33.333 6 $200.000 
7.2 Controlar Gerente del proyecto $45.000 10 $450.000 
8 Cierre 
    
8.1 Actas Gerente del proyecto $45.000 3 $135.000 
8.2 Balances del proyecto financiera $40.000 1 $40.000 
      
    
Total $4.220.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Días  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Contacto                                           
1.1 Acercamiento 3                                         
1.2 Caso de estudio 2                                         
2 Evaluación                                           
2.1 Criterios 4                                         
2.2 Resultados 5                                         
3 Diseño                                           
3.1 Planeación general 5                                         
3.2 Planeación 
cronograma 8 
                                        
3.3 Planeación costos 6                                         
3.4 Planeación calidad 3                                         
3.5 Planeación de 
recursos humanos 2 
                                        
3.6 Planeación de las 
comunicaciones 2 
                                        
3.7 
Planeación de  riesgos 4 
                                        
3.8 Planeación de  
Adquisiciones 2 
                                        
3.9 Planeación de  
implicados 2 
                                        
4 Elaboración                                           
4.1 Metodología 3                                         
4.2 Documento 6                                         
5 Simulación                                           
5.1 Aplicación 3                                         
5.2 Comparación 4                                         
6 Implementación                                           
6.1 Aprobación 2                                         
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6.2 Capacitación 5                                         
6.3 Acompañamiento 5                                         
7 Control de 
metodología   
                                        
7.1 Monitorear  6                                         
7.2 Controlar 10                                         
8 Cierre                                           
8.1 Actas 3                                         
8.2 Balances del proyecto 1                                         
 
    
 
$-    
 
$-    
 
$-    
 
$-    
 $-    
 
$-    
 $-    
 
$-    
 $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    
 
    
 
$-    
 
$-    
 
$-    
 
$-    
 $-    
 
$-    
 $-    
 
$-    
 $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo J 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de gestión de riesgos 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Daniel 
Gómez 
Luisa  
Ramírez 
Daniel  
Gómez 
18.04.2016 Versión Inicial 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
Planificación de 
Gestión de Registros 
Desarrollar el plan de Gestión de los 
riesgos mediante talleres. 
Lluvia de ideas 
Reuniones análisis 
de riesgos. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo del 
proyecto. 
Identificación de 
Riesgos 
Categorizar que tipo de riesgos pueden 
afectar al proyecto  y documentar sus 
características. 
Checklist de 
riesgos. 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo del 
proyecto. 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Evaluar probabilidad e impacto. 
Establecer su importancia. 
Evaluar la 
magnitud de las 
consecuencias 
potenciales y la 
posibilidad de 
ocurrencia 
(impacto). 
Gerente del 
proyecto. 
Equipo del 
proyecto. 
Planificación de 
Respuesta a los Riesgos 
monitorear y actualizar el plan de 
manejo de riesgos 
Informes de 
respuesta a los 
riesgos. 
Reuniones. 
Gerente del 
proyecto. 
 
Seguimiento y Control 
de Riesgos 
Verificar la ocurrencia del riesgo. 
Supervisar y verificar la ejecución de la 
respuesta al riesgo, identificar nuevos 
riesgos. 
Controles del 
riesgo identificado. 
Valoración del 
control. 
Gerente del 
proyecto. 
 
 
 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
Planificación de 
Gestión de Riesgos 
Gerente del proyecto. D.G  
 
Equipo del proyecto: 
 
 
Dirigir las actividades del 
proyecto. 
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Arquitecto 
Administrador  
Gerente del proyecto 
D.P 
L.R 
D.G 
Responsable directo. 
  Ejecutar actividades. 
Responsable de la planificación 
del proyecto. 
Identificación de 
Riesgos 
Gerente del proyecto. D.G  
 
Equipo del proyecto: 
Arquitecto 
Administrador  
 
 
D.P 
L.R 
Identificación de causa y efecto 
de los riesgos más potenciales y 
tomar acciones preventivas. 
Gerente del proyecto D.G  
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Gerente del proyecto. D.G  
 
Equipo del proyecto: 
Arquitecto 
Administrador  
 
 
D.P 
L.R 
Control del riesgo. 
Valoración del riesgo. 
Análisis de la valoración del 
riesgo. 
Acción correctiva. 
Gerente del proyecto D.G  
Planificación de 
Respuesta de Riesgos 
Gerente del proyecto. D.G  
 
Equipo del proyecto: 
Arquitecto 
Administrador 
Gerente del proyecto  
 
 
D.P 
L.R 
Acciones correctivas. 
Manejo del riesgo. 
Estado del riesgo. 
 D.G  
Seguimiento y Control 
de Riesgos 
   
Gerente del proyecto. D.G Informes de control y 
seguimiento del riego y su 
acción correctiva. 
   
 
 
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN 
ENTREGABLE DEL  
WBS 
PERIODICIDAD DE 
EJECUCIÓN 
Planificación de 
Gestión de los Riesgos 
Planificación Plan de gestión del 
proyecto 
Una vez 
Identificación de 
Riesgos 
Todo el ciclo de vida del 
proyecto. 
Matriz de interesados   
Semanal 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Planificación y Ejecución Plan del proyecto Semanal 
Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Planificación y Ejecución  
Plan de repuesta del 
riesgo 
Semanal 
Seguimiento y Control 
de los Riesgos 
Ejecución y cierre  Quincenal  
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN  
CATEGORIAS DE RIESGO 
RIE 
TIPO DE RIESGO SUBRIESGO 
RIESGOS EXTERNOS 1.1 Días disponibles de trabajo 
1.2 Espacio de trabajo inadecuado 
170 
 
  
1.3 Eventos de causa o fuerza mayor 
RIESGOS ADMINISTRATIVOS 2.1 Información estratégica 
2.2 Relación con los interesados 
2.3 Interrupción del contrato 
2.4 Subcontratos 
FINANCIERO 3.1 Disponibilidad de recursos para el 
proyecto 
3.2 Flujo efectivo / liquidez 
3.3 Reportes financieros 
RECURSOS HUMANOS 4.1 Comunicación 
4.2 Integración de interesados 
4.3 Capacitación 
CLIENTE 5.1 Cambio al alcance 
5.2 Incidencia del cliente 
5.3 Obligaciones 
5.4 Perfil del cliente 
5.5 Errores en la información del cliente 
CONTRATO 6.1 Términos y condiciones 
6.2 Alcance del trabajo 
6.3 Garantías 
COSTO 7.1 Costo efectivo 
7.2 Costo materiales 
7.3 Riesgos de escalonación 
7.4 Calidad de estimación 
7.5 Productividad 
MATERIALES Y SUD CONTRATACION 8.1 proveedores claves 
8.2 manejo de suministros 
8.3 contratación personal local 
8.4 logística 
PLANIFICACION 9.1 Planeación general 
9.2 Planeación cronograma 
9.3 Planeación costos 
9.4 Planeación calidad 
9.5 Planeación de recursos humanos 
9.6 Planeación de  riesgos 
9.7 Planeación de  Adquisiciones 
9.8 Planeación de  implicados 
IMPLEMENTACION 10.
1 
Elaboración de la metodología 
10.
2 
comparativo situación actual y futura 
10.
3 
Implementación y entendimiento 
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10.
4 
puesta en marcha de la metodología 
CIERRE 11.
1 
Cierre del proyecto 
11.
2 
Cierre de contratos 
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1. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
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2. TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS 
 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
TIPO RANGO DE SEVERIDAD TIPO 
RANGO DE 
SEVERIDAD 
A=ALTO Menor a 0.60 A=ALTO Menor a 0.60 
B=MODERADO Menor a 0.35 B=MODERADO Menor a 0.35 
C=BAJO Menor a 0.10 C=BAJO Menor a 0.10 
 
 
. 
3. FORMATOS DE LA GESTIÓN DE  RIESGOS 
 
Código Riesgo  Categoría Sub-Categoría Descripción del Riesgo 
R01 Gerencia del proyecto Alcance 
No compresión del alcance del 
proyecto. 
R02 Gerencia del proyecto 
gestión del recurso 
humano 
Mala identificación de los 
interesados del proyecto y sus 
requerimientos. 
R03 Equipo del proyecto cliente 
Requisitos no verificados causan 
rechazo al cliente. 
R05 
Planeación del 
proyecto 
Alcance Cambios en los requerimientos. 
R06 
Planeación del 
proyecto 
Cronograma 
Mala planificación de las 
actividades. 
R07 
Planeación del 
proyecto 
Cronograma 
Inadecuada estimación de tiempo y 
costo del proyecto. 
R08 
Planeación del 
proyecto 
financiera 
No identificar claramente los 
recursos adecuados para el proyecto. 
R10 Gestión de interesados gestión de interesados 
No contemplar bien el modo de 
comunicación de la información del 
proyecto. 
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R11 Puesta en Marcha área de proyecto 
Mala implementación de la 
metodología. 
R12 Puesta en Marcha equipo del proyecto Cambios de gerencia del proyecto. 
R13 Puesta en Marcha equipo del proyecto 
Miembros claves del proyecto 
renuncian. 
R14 Puesta en Marcha equipo del proyecto 
Retrasos en las adquisiciones del 
proyecto. 
R15 Control gerencia de proyectos 
Mal monitoreo y control de las 
actividades claves para el proyecto 
R16 Control auditaría 
No tomar acciones correctivas o 
preventivas a tiempo para no afectar 
el proyecto en cuanto a costo y 
tiempo. 
R17 Control auditoria 
Incumplimiento de los roles y 
actividades asignada al equipo del 
proyecto 
R18 Control gerencia de proyectos 
Inadecuado manejo de las 
adquisiciones 
R19 
Cierre o entrega del 
proyecto 
gerencia de proyectos 
No entregar el proyecto en la fecha 
acordada para el cierre. 
R20 
Cierre o entrega del 
proyecto 
gerencia de proyectos 
No cumplir con el alcance esperado 
del proyecto. 
R21 
Cierre o entrega del 
proyecto 
financiera 
Tener malos resultados en el balance 
final del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
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C
A
M
B
I
O
Reunión de verificación de la
comprensión del alcance con
todos los interesados.
Informe del gerente de proyectos
estipulando el rol de cada uno de
los interesados y su participación
en las actividades del proyecto.
verificación de cumplimiento del
alcance del proyecto según lo
estipulado acta de constitución del 
proyecto.
Reuniones con el cliente para
controlar cambios presentados en
los requerimiento.
verificación de actividades
predecesoras y su proceso de
relación.
Realización de estimación del
costos con 3 cotizaciones en el
mercado y estimado de duración
de cada actividad.
realización de estimación de
recursos humanos y económicos
para el proyecto.
capacitación personalizada del la
metodología y cegamiento de la
verificación del pleno manejo de
esta.
Requerir las adquisiciones con
anticipación, y verificar que los
proveedores cumpla en las fechas
acordadas.
surgimiento y control del alcance.
Tener malos resultados en el alcance
final del proyecto.
 Riesgos
Mala planificación de las actividades.
Inadecuada estimación de tiempo y
costo del proyecto.
No identificar claramente los
recursos adecuados para el
proyecto.
Implementación deficiente de la
metodología.
Retrasos en las adquisiciones del
proyecto.
No compresión del alcance del
proyecto.
Mala identificación de los interesados 
del proyecto y sus requerimientos.
Requisitos no verificados causan
rechazo al cliente.
Cambios en los requerimientos.
Estado actual del 
Riesgo
Acción de tratamiento del Riesgo
Estado actual de 
la acción
Secuencia de 
verificación
Documentación 
  
 
 
Anexo K 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan de gestión de las adquisiciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Daniel 
Gómez 
Luisa  
Ramírez 
Daniel  
Gómez 
18.04.2016 Versión Inicial 
 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
Metodología para la gestión adecuada de control 
de tiempos y costos para los proyectos de la 
empresa DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  
 
 Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:  
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Para el desarrollo de adquisiciones se realizara el siguiente procedimiento:  
 
1.1 Identificación de las adquisiciones. 
1.2 Planificar las adquisiciones.  
1.2.1 Definir los requisitos. 
1.2.2 Definir los responsables.  
1.2.3 Definir los costos. 
1.2.4 Definir la forma de documentación. 
1.3 Efectuar las adquisiciones.  
1.4 Verificar el estado las adquisiciones.  
1.5 Controlar las adquisiciones.  
1.6 Cerrar las adquisiciones. 
Para el contrato de adquisición de equipos y suministros se realizaran los siguientes procedimientos: 
 
- Lista de posibles proveedores del servicio 
- Desarrollo de bases técnicas 
- Emitir RFP 
- Emitir RFQ, teniendo en cuenta las especificaciones de las bases técnicas 
- Formato de requerimiento DE COMPRA. 
- Cotización. 
- Acuerdo de confidencialidad. 
- Carta de intención. 
- Orden de Compra (Word Office). 
- Remisión DE COMPRA APROBADA POR EL GERENTE DEL PROYECTO (Word office). 
- Contrato de precio fijo. 
- Registro de Evaluación de Proveedores (FOCP002). 
- Registro de Proveedores (FOCP006). 
- Listado Maestro de Proveedores Actualizado. 
- Firma del contrato 
 
Los criterios para la selección y adjudicación de los contratos de este proyecto se basarán en los siguientes criterios de 
decisión: 
 
 Esbozo del planteamiento propuesto para la ejecución del contrato.  
 
 Una lista de las actividades propuestas que se consideren necesarias para alcanzar los objetivos del contrato. 
 
 Recursos y resultados en relación con esas actividades. 
 
 Descripción de los servicios de apoyo que proporcionará el contratista al equipo de expertos durante la 
ejecución del contrato. 
 
 Evaluación financiera. 
 
Estos criterios serán medidos por el comité de evaluación de contratos o el Director del proyecto. La decisión final se 
hará con base a estos criterios, así como los recursos disponibles.  
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FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  
 
Al interior de la organización existen procedimientos de compras que servirá como lineamiento para el desarrollo de las 
adquisiciones para el desarrollo de la metodología. Ver matriz proceso de compras DISELCOM S.A.S 
El equipo del proyecto trabajará con la persona encargada del área de compras y contratos para definir las necesidades, 
los tipos de elementos, cantidades, servicios y fechas de entrega requeridas.  
 
Una vez que el proveedor, se adelantará la gestión de la firma de contrato de precio fijo ya que se cuenta con el alcance 
definido y una descripción detallada de los requerimientos de las adquisiciones facilitando a través de esta modalidad 
de contratación con menores riesgos para la dirección del proyecto a la hora de gestionar las adquisiciones. 
 
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:  
 
* Adquisición de materiales: Se tiene estimado realizar la contratación de materiales desde el inicio de la evaluación 
del proyecto. 
* Adquisición de equipos: Se tiene estimado realizar la contratación de materiales desde el inicio de la evaluación del 
proyecto. 
* Contratación del consultor: Se tiene estimado realizar la contratación de una consultoría desde el proceso de 
iniciación del diseño del proyecto para que este en acompañamiento y asesoramiento continúo durante el ciclo de vida 
del proyecto.  
*Contratación del auditor: Esta contratación se llevará a cabo en el cierre del proyecto, para que el auditor realice un 
seguimiento y control posterior a la entrega de la metodología.  
ADMINISTRACION DE  CAMBIOS Y RECLAMACIONES 
La administración de cambios y reclamaciones estará encargada de recibir todo tipo de reclamación evaluarla y 
clasificaren en una escala de (RI) Reclamación importante, (RM) reclamación media, (RB) reclamación baja. 
Luego de esto se dirigirá la reclamación al gerente del proyecto dando le respuesta y solución a la reclamación. 
 (RI) Reclamación importante. 
 (RM) reclamación media. 
 (RB) reclamación baja. 
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  
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Se pueden identificar varias limitaciones que deben ser consideradas como parte del plan de gestión de las 
adquisiciones del proyecto. Estas restricciones estarán incluidas en el RFP y deberán ser comunicadas a todos los 
proveedores con el fin de determinar su capacidad para operar dentro de las mismas. Estas restricciones se aplican a 
varias áreas que incluyen calendario, coste, alcance, los recursos y la tecnología: 
 
 Programar El cronograma del proyecto no es flexible y las actividades de adquisición, administración de 
contratos y el cumplimiento del contrato debe ser completado dentro de la programación del proyecto 
establecido.   
  
 Costo: El presupuesto del proyecto tiene contingencia y gestión de las reservas acumuladas; Sin embargo, 
estas reservas no pueden ser aplicadas a las actividades de adquisición. Las reservas son sólo para ser 
utilizados en caso de un cambio aprobado en el alcance del proyecto o en la discreción de la administración. 
  
 Alcance: Todas las actividades de adquisición y adjudicación de contratos deben ser compatibles con la 
declaración del alcance del proyecto aprobado. Cualquier actividad de adquisición o adjudicación de contratos 
que especifican un trabajo que no está en el apoyo directo del enunciado del alcance del proyecto se 
considerará fuera del alcance y desaprobados. 
  
 Recursos: Todas las actividades de adquisición deben ser realizadas y gestionadas con el personal 
actual. Ningún miembro del personal adicional será contratado o re-asignados para apoyar las actividades de 
adquisición en este proyecto. 
 
 Tecnología: Especificaciones de piezas que ya han sido determinadas y se incluye en el estado de trabajo 
como parte del RFP. Mientras que las propuestas pueden incluir o sugerir procesos, materiales de fabricación 
alternativos, especificaciones piezas deben coincidir con los previstos en el estado de trabajo exactamente. 
 
RIESGOS Y RESPUESTAS:  
 
Para la gestión de las adquisiciones se realizara lo establecido en el numeral 2. ENFOQUE DE LA GESTION DE LAS 
ADQUISICIONES, de manera que se tenga claro el procedimiento a seguir para efectuar las adquisiciones, de igual 
manera es necesario establecer estrategias para poder  provisionar al proyecto de medidas efectivas que permitan 
mitigar los riesgos tales como: 
 
1. Identificación de los riesgos asociados a las adquisiciones  
2. Conocer el origen de los riesgo identificados  
3. Evaluación y valoración del riesgo 
4. Definición de estrategias de mitigación de los riesgos  
5. Controlar el estado del riesgo según lo establecido por la matriz de riesgos. 
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Identificación de los riesgos asociados 
 
4 Cambios por parte del cliente. 
5 Mal desarrollo de las actividades. 
6 Retrasos y sobrecostos en las actividades. 
7 Mala planificación del presupuesto y sus impactos para el proyecto. 
10 Perdidas en los costos del proyecto 
 
 
 
Origen del riesgo de las adquisiciones 
 
1 Falta de planificación de las adquisiciones 
2 Mala ejecución de proceso de compras 
3 Mala Estimación de cantidades  
4 Aumento del precio por falta de planificación 
5 Retrasos en las entregas 
 
 
 
Evaluación del riesgo 
 
  
 DESDE   HASTA  
MUY ALTO    $350.000   $7.000.000  
ALTO    $210.000   $349.999  
MEDIO    $70.000   $209.999  
BAJO    $35.000   $69.999  
MUY BAJO    $-   $34.999  
 
Valoración del riesgo 
 
1 Falta de planificación de las adquisiciones    $350.000  
2 Mala ejecución de proceso de compras    $70.000  
3 Mala Estimación de cantidades     $200.000  
4 Aumento del precio por falta de planificación    $40.000  
5 Retrasos en las entregas    $3.000.000  
   
 $3.660.000  
Definición de las estrategias de mitigación 
 
1. Realizar la gestión de las adquisidores con una holgura de 5 días hábiles con relación a la fecha que se requiere según 
el cronograma. 
2. Control sobre el proceso de adquisiciones con reportes quincenales del estado de las mimas. 
3. Realizar estudios de mercado detallado para definir los costos de las adquisiciones de manera acertada 
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MÉTRICAS:  
Al finalizar la adquisición se debe realizar una reevaluación periódica a los proveedores (trimestral), con el fin de 
evaluar la variación entre las oportunidades del mercado con el fin de mejorar continuamente el desempeño de los 
proveedores. Los resultados de la gestión de los proveedores se deberán documentar en una base de datos según la ruta 
establecida en la matriz de adquisiciones. 
Después se procederá a la tabulación de los resultados de desempeño de los proveedores para retroalimentación con el 
envío de su calificación de proveedor y/o contratista. 
Independiente de esta labor el gerente del proyecto y compras utilizaran las métricas establecidas a continuación con el 
fin de poder evaluar el rendimientos de las actividades para las adquisiciones del proyecto clasificándose de 1 a 3 
como se indica a continuación: 
 
TABLA DE EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y EXPERIENCIA  
ESTRATEGIA Máximo  
 
Esbozo del planteamiento propuesto para la 
ejecución del contrato.  
 
15 
 
Una lista de las actividades propuestas que se 
consideren necesarias para alcanzar los 
objetivos del contrato.  
 
15 
 
Recursos y resultados en relación con esas 
actividades. 
 
15 
 
Descripción de los servicios de apoyo que 
proporcionará el contratista al equipo de 
expertos durante la ejecución del contrato. 
 
15 
 
EXPERIENCIA   
 
15 
 
TOTAL 
 
75 
 
TABLA DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
DETALLE MÁXIMO PUNTAJE 
Se otorgará el máximo puntaje a la oferta 
financiera más baja. Las demás ofertas se 
puntuarán con arreglo a la siguiente fórmula:  
=Oferta económica más baja/oferta económica 
en cuestión x 100 
=resultado anterior  X 0.25 
 
 
 
25 
 
Para definir la eficiencia y nivel de satisfacción con el proveedor seleccionado se deberá evaluar su desempeño a partir de los 
siguiente criterios: 
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedor Adquisición 
Calidad  
producto  
 Tiempo 
entrega  
Costo  
unidad 
La eficiencia 
transaccional 
40% 30% 20% 10% 
ASHE S.A.S                            
Materiales 
Materiales         
Resma papel 500 
hojas 
        
Tinta Impresión  
Multicolor 
        
Anillado         
CORBAN 
COMPUTADORES 
S.A.S               
Equipos 
Computador          
impresora         
software         
teléfono Celular 
(mes) 
        
Recursos humanos 
Auditor         
Consultor         
183 
 
  
 
 
2. MATRIZ ADQUISICIONES VERSIÓN FINAL 
 
 
 
TIPO 
COSTO 
UNITARIO 
REQUISITOS RESPONSABLES DOCUMENTACION 
 
TECNICOS 
INICIO DE 
USO 
FIN DE 
USOS 
SOLICITUD APROBACION FORMATO DISPOSICION FINAL 
Resma papel 500 hojas $15.000 
• Color blanco 
• 75g 
• 500 hojas 
Inicio Cierre 
Profesional de 
apoyo 1 
Profesional de 
apoyo 1 
AR-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
 
Tinta Impresión  
Multicolor 
$40.000 
• Tinta negra 
• Tinita cian 
• Tinta magenta  
• Tinta amarilla 
Inicio Cierre 
Profesional de 
apoyo 1 
Profesional de 
apoyo 1 
AT-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
Anillado $15.000 • Metálica de grosor de 1 cm Elaboración Cierre 
Profesional de 
apoyo 1 
Profesional de 
apoyo 1 
AN-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
 
 
 
Computador $1.300.000 
• Procesador: Intel® Celeron® 
2957U 
• Sistema Operativo: Windows 
8.1 con Bing 
• Memoria: 4GB 
• Disco Duro: 1000 GB 
• Pantalla: 22" LED 
Inicio Cierre 
Profesional de 
apoyo 2 
Gerente del 
proyecto 
AC-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
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impresora $250.000 
• Función:  Imprime | Copia | 
Escanea 
• Velocidad Impresión - copia: 
26 / 13 PPM ISO 
• Resolución impresión:  Hasta 
5760 x 1440 dpi 
• Resolución escáner:  48 bits 
1200 x 2400 dpi 
• Conectividad:  Wii | USB 2.0 
Inicio Cierre 
Profesional de 
apoyo 2 
Gerente del 
proyecto 
AI- 001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
software $87.000 
Plataforma office (Word, 
Excel, Project, Poder Point)- 
Experto Chorice- Ricky Project 
Inicio Cierre 
Profesional de 
apoyo 2 
Gerente del 
proyecto 
AS-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
teléfono  (mes) $75.000 
Smart pone con plan de 60000 
segundos como mínimo 
Inicio Cierre 
Profesional de 
apoyo 2 
Gerente del 
proyecto 
AP-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
Profesionales 
elaboración (4 meses) 
$4.800.000 
Profesional  especialista en 
gerencia de proyectos 
Planificación Cierre 
Gerente del 
proyecto 
Gerente del 
proyecto 
AE-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
Auditor (2 mese) $2.000.000 
Profesional con experiencia en 
la implementación de 
estrategias para la mejora de los 
procesos de la empresas (3 
proyectos) 
Ejecución Cierre 
Profesional de 
apoyo 1 
Gerente del 
proyecto 
AA-001 
Ruta: Base de datos digital- 
Documentos del proyecto- 
Adquisiciones 
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3. MATRIZ DEL PROCESO DE COMPRAS DE DISELCOM S.A.S. 
 
 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS DOCUMENTOS A QUIEN PROVEE 
PROCESO DE COMPRA 
PROYECTOS 
Y 
COMERCIAL 
Formato de 
requerimiento 
*Realizar verificación de los datos completos 
del requerimiento de compras, verificar 
cotización que nos adjuntan (si aplica). 
Necesidad de 
compra 
Formato de requerimiento COMPRAS 
COMPRAS 
Cotización del 
cliente interno 
Formato de 
requerimiento 
*Realizar tres cotizaciones comparando con 
la cotización suministradas por el cliente 
interno para escoger la opción óptima. 
 
* Verificar existencias en bodega del material 
solicitado, se elabora orden de compra (Word 
Office), se envía por correo electrónico al 
proveedor y se coordina el suministro al 
cliente. 
 
*Se realiza remisión (Word office) para la 
entrega a satisfacción del cliente 
Orden de Compra / 
remisión 
*Cotización 
 
* Orden de Compra (Word 
Office) 
 
*Remisión (Word office) 
PROVEEDOR/ 
CLIENTE/ 
COMPRAS 
PROVEEDOR Orden de Compra 
*Realizar el seguimiento a la compra en la 
Bitácora de Compras para asegurar entrega a 
satisfacción 
Seguimiento 
*Correo Electrónico o 
Llamada 
 *Bitácora de Compras 
COMPRAS 
PROVEEDOR 
Producto o 
Servicio 
*Realizar verificación de los productos 
comprados, a través del colaborador que 
recoge el producto o en las instalaciones de 
DISELCOM. 
La evidencia de la 
verificación es 
registrada en el 
Formato de 
Remisión 
*Remisión COMPRAS 
CLIENTE / 
USUARIO 
SOLICITANTE 
Inconformidades 
de productos 
comprados/ 
servicios prestados. 
 
 
 
 
Atender inconformidades relacionadas con la 
entrega a tiempo, calidad de materiales y 
recepción a satisfacción de los mismos. 
 
 
 
Formato de 
Remisión 
*Correo Electrónico o 
Llamada 
*Formato AC y AP 
PROVEEDOR 
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PROCESO DE SELECCIÒN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS DOCUMENTOS A QUIEN PROVEE 
PROVEEDOR/ 
CONTRATIST
A 
Documentación 
para  Registro de 
Proveedores 
*Verificar la documentación enviada por 
proveedores y/o contratistas. 
 
*Realizar Evaluación de proveedores y/o 
contratista. 
 
*Realizar Ingreso del Proveedor en el 
formato Registro de proveedores y formato 
Listado maestro de Proveedores. 
Proveedores y/o 
contratistas 
seleccionados y 
aprobados 
Carpeta con 
documentos del 
proveedor 
*Registro de Evaluación de 
Proveedores (FOCP002). 
 
*Registro de Proveedores 
(FOCP006). 
 
* Listado Maestro de 
Proveedores Actualizado 
COMPRAS 
COMPRAS 
Bitácora de 
Compras  
 
Formato de Re-
evaluación a 
Proveedores 
Se debe realizar  Reevaluación periódica a los 
proveedores (trimestral), con el fin de evaluar 
mejoramiento continuo con la gestión de los 
proveedores, y buscando desarrollar los 
proveedores aprobados de DISELCOM 
 
Tabular resultados y enviar calificación al 
proveedor y/o contratista 
Reevaluación a 
Proveedores con 
sugerencias a los 
proveedores de 
mejoramiento, o 
búsqueda de nuevos 
proveedores 
*Registro de Re-Evaluación 
a Proveedores  
*Correo electrónico 
PROVEEDOR 
COMPRAS 
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Anexo L 
Metodología para la gestión adecuada de control de tiempos y costos para los proyectos de 
la empresa DISELCOM S.AS. 
Plan interesados 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Daniel 
Gómez 
Luisa  
Ramírez 
Daniel  
Gómez 
18.04.2016 Versión Inicial 
 
 
PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
Metodología para la gestión adecuada de control de 
tiempos y costos para los proyectos de la empresa 
DISELCOM S.AS. 
 
- 
 
INTERESADOS PROYECTO:  
La identificación de los interesados del proyecto  se realiza como punto de partida para el desarrollo del plan de 
la dirección del proyecto, para de esta manera encaminar el mimo hacían el cumplimiento de los requerimientos 
expectativas y necesidades de los involucrados dentro de este desarrollo metodológico. 
 
IDENTIFICACION  
NOMBRE  PUESTO UBICACIÓN ROL EN EL PROYECTO  
Elkin Farfán 
Gerencia de la 
empresa 
ADMINISTRATIVA Cliente 
Daniel 
Gómez 
Gerente del proyecto EJECUCION 
Dirección/ Planificación/ Formulación/ 
Implementación 
 Deisy Pérez Equipo del proyecto  EJECUCION 
Dirección/ Planificación/ Formulación/ 
Implementación 
 Luisa 
Ramírez 
Equipo del proyecto EJECUCION 
Dirección/ Planificación/ Formulación/ 
Implementación 
Jorge Ávila Control EXTERNO   Auditoria de seguimiento y control  
Tatiana Rojas  Financiera ADMINISTRATIVA Ejecución 
Katherine 
Heredia 
Recursos Humanos ADMINISTRATIVA Ejecución 
Janeth 
Villalobos 
Compras ADMINISTRATIVA Ejecución 
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ROLES Y TIPO DE COMPROMISO: 
 
El compromiso de los interesados debe ser re evaluado de manera periódica para poder alcanzar la influencia y 
participación esperada por cada uno de estos a lo largo del proyecto. 
 
 
NOMBRE  
ROL EN EL 
PROYECTO  
COMPROMISO 
ACTUAL 
COMPROMISO 
DESEADO 
Elkin Farfán Cliente APOYO LIDER 
Daniel Gómez 
Dirección/ 
Planificación/ 
Formulación/ 
Implementación 
LIDER LIDER 
 Deisy Pérez 
Dirección/ 
Planificación/ 
Formulación/ 
Implementación 
APOYO APOYO 
 Luisa Ramírez 
Dirección/ 
Planificación/ 
Formulación/ 
Implementación 
APOYO APOYO 
Jorge Ávila 
 Auditoria de 
seguimiento y 
control  
 NEUTRAL   NEUTRAL  
Tatiana Rojas  Ejecución INDIFERENTE APOYO 
Katherine Heredia Ejecución NEUTRAL APOYO 
Janeth Villalobos Ejecución INDIFERENTE APOYO 
 
Las estrategias para la participación activa de los interesados corresponde a la vinculación activa de esta, 
mediante el establecimiento de canales de comunicación efectiva y eficiente que permitan hacer partícipe a los 
interesados durante todo el proyecto de acuerdo con lo establecido en el plan de comunicaciones para el 
proyecto. 
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EXPECTATIVAS E INFLUENCIA:  
 
La influencia de los interesados estará directamente relacionada con la satisfacción de los mismos en la 
culminación del proyecto, para esto se realice un levantamiento inventario que permitiera establece el grado de 
participación así como, las estepas del proyecto que representan mayor expectativa y a la cual se le prestara más 
atención, teniendo en cuenta  el rol que desempeñan. 
 
IDENTIFICACIÓ
N    
NOMBRE  EXPECTATIVAS 
GRADO 
DE 
INTERES 
PROCESOS DE 
MAYOR INTERES 
GRADO DE 
INFLUENCIA  
Elkin Farfán 
Mejorar la gestión de 
los proyectos en la 
compañía  
ALTO INICIO /CIEERE ALTA 
Daniel Gómez 
Satisfacer las 
necesidades del cliente 
ALTO PLANIFICACION ALTA 
 Deisy Pérez 
Contribuir al desarrollo 
de los entregables 
necesarios para el 
cumplimiento del 
objetivo del proyecto  
ALTO PLANIFICACION MEDIA 
 Luisa Ramírez 
Contribuir al desarrollo 
de los entregables 
necesarios para el 
cumplimiento del 
objetivo del proyecto  
ALTO PLANIFICACION MEDIA 
Jorge Ávila 
Garantizar el 
cumplimiento de lo 
establecido en la 
metodología planteada  
MEDIO 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
MEDIA 
Tatiana Rojas  
Mejorar el rendimiento 
financiero de la 
compañía  
MEDIO  CIERRE MEDIA 
Katherine Heredia 
Conservar el personal 
optimizando su 
desempeño 
MEDIO  
IMPLEMENTACIO
N 
BAJA 
Janeth Villalobos 
Mejorar los procesos 
involucrados en el área 
de compras para aportar 
a la mejora de la 
compañía 
MEDIO 
IMPLEMENTACIO
N 
BAJA 
 
 
 
ESTRATEGIAS PARA LOS INTERESADOS: 
1. Participación activa. 
2. Convocatorias a reuniones periódicas de informe y avance. 
3. Aplicación de encuestas periódicas de satisfacción según se considere pertinente. 
4. Recopilación de información al cierre del proyecto para la retroalimentación y manejo de lecciones 
aprendidas durante el proceso. 
5.  
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 1. MATRIZ RAM VERSIÓN FINAL 
 
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD (RAM) 
TIPO  ROL OBJETIVOS  FUNCIONES 
NIVEL 
DE 
AUTORI
DAD 
A QUIE 
REPORTA 
A QUIEN 
SUPERVISA 
REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTO 
EXPERIENCI
A PARA 
DESMEPEÑA
R ROL 
Gerente del 
proyecto 
Iniciar, 
Planificar, 
dirigir, 
controlar y 
cerrar 
Gestionar la 
dirección del 
proyecto en su 
totalidad  
Iniciar, 
Planificar, 
dirigir, controlar 
y cerrar 
ALTO 
Gerente 
DISELCO
M S.A.S. 
Equipo, apoyo, 
Auditor, 
Consultor  
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia 
especifica en el sector de 
desempeño de la compañía. 
3 años 
Equipo del 
proyecto 
Planificar, 
dirigir y 
Controlar  
Apoya al gerente 
del proyecto a la 
adecuada dirección 
del proyecto  
Planificar, dirigir 
y Controlar  
MEDIO  
Gerente del 
proyecto  
N/A 
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia 
como administrador de 
empresas. 
2 Años 
Apoyo 
profesional 
Planificar, 
dirigir y 
Controlar  
Apoya al gerente 
del proyecto a la 
adecuada dirección 
del proyecto  
Planificar, dirigir 
y Controlar  
MEDIO  
Gerente del 
proyecto  
N/A 
Especialista en gerencia de 
proyectos con experiencia 
como desarrollador de 
proyectos civiles o de 
cableado estructurado. 
2 Años 
Auditor 
Planificar, 
Asesorar, 
revisar. 
Acompañar el 
desarrollo de la 
metodología, 
Asesorando el 
desarrollo de la 
misma desde su 
conocimiento y 
experiencia  
Planificar, 
Asesorar, revisar. 
BAJO  
Gerente del 
proyecto 
Metodología. 
Gerente, 
Equipo y 
Apoyo 
profesional del 
proyecto. 
Auditor con experiencia en 
la Formulación de 
metodologías para la   
mejoras al interior de 
compañías de diferente tipo 
5 Años 
Consultor 
Controlar, 
ajustar, reportar 
Controlar la 
adecuada 
implementación de 
la metodología 
diseñada  
Controlar, 
ajustar, reportar 
BAJO  
Gerente del 
proyecto 
La empresa 
DISELCOM 
S.A.S 
Consultor con experiencia 
en la implementación de 
metodologías  de mejoras 
al interior de compañías de 
diferente tipo 
4 Años 
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Gerente 
DISELCO
M S.A.S 
Dirigir  
Verificar el 
cumplimiento del 
alcance del 
proyecto 
Verificar  ALTO N/A 
Gerente del 
proyecto  
N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia 
 
 2.MATRIZ PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
 
MATRIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
Requisito  Rol 
Forma de 
búsqueda 
Quien 
entrevista 
¿Cuándo? Quien Elige  
Tipo de 
contrato  
Duración 
de contrato  
Forma de 
terminación 
Especialista en gerencia 
de proyectos con 
experiencia especifica en 
el sector de desempeño de 
la compañía. 
Gerente del 
proyecto 
Auto 
presentación  
Gerente  
DISELCOM 
S.A.S 
Inicio 
Gerente  
DISELCOM 
S.A.S 
Prestación de 
servicios  
Todo el 
proyecto  
N/A 
Especialista en gerencia 
de proyectos con 
experiencia como 
administrador de 
empresas. 
Equipo del 
proyecto 
Requisito del 
gerente  
Gerente del 
proyecto  
Inicio 
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Todo el 
proyecto  
Notificación 
recordatorio escrita 
con 15 días hábiles 
de anterioridad  
Especialista en gerencia 
de proyectos con 
experiencia como 
desarrollador de proyectos 
civiles o de cableado 
estructurado. 
Apoyo 
profesional 
Requisito del 
gerente  
Gerente del 
proyecto  
Inicio 
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Todo el 
proyecto  
Notificación 
recordatorio escrita 
con 15 días hábiles 
de anterioridad  
Auditor con experiencia 
en la Formulación de 
metodologías para la   
mejoras al interior de 
compañías de diferente 
tipo 
Auditor Convocatoria 
Equipo del 
proyecto  
Elaboración  
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Etapa de 
elaboración  
Notificación 
recordatorio escrita 
con 15 días hábiles 
de anterioridad  
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Consultor con experiencia 
en la implementación de 
metodologías  de mejoras 
al interior de compañías 
de diferente tipo 
Consultor Convocatoria 
Equipo del 
proyecto  
Implementación  
Gerente del 
proyecto  
Prestación de 
servicios  
Etapa de 
implementa
ción  
Notificación 
recordatorio escrita 
con 15 días hábiles 
de anterioridad  
 
Fuente: Elaboración propia 
